


# 東郷池河川整備計画 検討の進め方 (H24. 3. 15 修正)



検討会・地域住民

河川管理者(鳥取県)

STEP 1

基本方針の策定と整備計画(素案)の検討

STEP 2

整備計画(素案)の周知と住民意見の反映

STEP 3

整備計画の決定手続き(河川法)

【第1回検討会】 H23. 11. 22  
・流域の概要説明  
・検討の進め方  
・現状と課題の抽出

【第2回検討会】 H24. 1. 19  
・現地調査  
・ワークショップ  
・要整備箇所及び整備手法検討

【第3回検討会】 H24. 3. 15  
・ゾーニングと整備の考え方  
・湖岸堤の整備イメージ  
・ワークショップ

【第4回検討会】 H24. 5月頃  
・河川整備計画(素案)検討

※取組周知と住民意見反映  
H24. 6~8月  
・住民説明会  
・パブリックコメント

【第5回検討会】 H24. 10月頃  
・パブコメ結果報告  
・河川整備計画(案)検討

【第6回検討会】 H24. 12月  
・河川整備計画(案)決定

・資料収集整理  
・現地調査  
・治水利水計画検討

・基本方針(案)検討  
・河川整備計画の課題整理

・基本方針(案)作成  
・河川整備計画(素案)作成  
・関係機関協議

【河川委員会】 H24. 6月頃  
・基本方針  
・河川整備計画(素案)

知事協議

・流域住民への周知、広報  
・河川整備計画(素案)への意見募集

・パブコメ結果整理  
・河川整備計画(案)作成

・河川整備計画(案)修正

【河川委員会】 H25. 1月頃  
・河川整備計画(案)

・関係機関協議  
・関係市町村長協議  
・国土交通省認可申請

H25. 3月頃  
河川整備計画決定・公表

H25以降 護岸設計・整備実施