

## 平成26年度東郷湖活性化プロジェクト推進会議 事業一覧

分野	no.	事業名	関係課	実施主体	備考
環境	1	水草(セキショウ藻)の移植	町民課	東郷池の水質浄化を進める会	新規(水草肥料化から変更)
	2	東郷池を守るアダプトプログラム制度の推進	町民課	東郷池の水質浄化を進める会	
	3	内水面の環境保全	産業振興課	東郷湖漁業協同組合	
	4	稚魚放流調査	企画課	東郷湖・天神川サケの飼育放流プロジェクト	
観光	5	池等の産物料理メニュー化促進	産業振興課	湯梨浜町商工会、はわい温泉・東郷温泉旅館組合	変更(池周辺の産物を含む)
	6	カニバス事業	産業振興課	はわい温泉・東郷温泉旅館組合	
	7	特産品販売促進活動	産業振興課	産業振興課	
	8	観光商品造成戦略活動	産業振興課	産業振興課	
	9	燕趙園エリア活性化事業	—	燕趙園	新規(道の駅燕趙園、燕趙園遊覧を含む)
	10	ホワイトライアスロンin湯梨浜	産業振興課	ホワイトライアスロンin湯梨浜大会実行委員会	
	11	湯梨浜夏まつり	企画課	湯梨浜夏まつり実行委員会	
	12	中華コスプレプロジェクト	—	中華コスプレプロジェクト大会事務局	
	13	東郷湖ドラゴンカヌー大会	—	東郷湖ドラゴンカヌー大会実行委員会事務局	
産業	14	水源域森林育成作業	産業振興課	産業振興課	
	15	エコファーマーの推進	産業振興課	J A鳥取中央湯梨浜営農センター	
	16	シジミの生息環境改善対策	産業振興課	東郷湖漁業協同組合	
資源	17	東郷池周辺地域の浸水対策	建設水道課	鳥取県	
	18	東郷湖周道路整備事業	建設水道課	鳥取県	
	19	東郷荘絵図活用導入事業	生涯学習・人権推進課	生涯学習・人権推進課	
	20	ゆりはま塾	企画課、生涯学習・人権推進課	企画課	
	21	東郷湖・未来創造会議(天女のふる里づくり事業)	企画課(全課)	東郷湖・未来創造会議	
	22	ウォーキングリゾートプロジェクト	健康推進課 他	健康推進課	
	22-1	ウォーキングリゾートプロジェクト(大会情報)	健康推進課 他	鳥取県、町、東郷湖羽合臨海公園、NPO他	
	22-2	東郷湖周“げんきウォーキング”プロジェクト	企画課、産業振興課	東郷湖周“げんきウォーキング”プロジェクト実行委員会	新規
—	23	東郷湖活性化プロジェクト推進会議	企画課 他	東郷湖活性化プロジェクト推進会議	

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	環境
目標	東郷池を昔の美しい姿に
数値目標	東郷池の水質(COD) 4.5mg/l

No.	取組名	水草(セキショウ藻)の移植													
	関係課	町民課				関係者	—				実施主体	東郷池の水質浄化を進める会			
	実施計画	東郷池において、近年、藻の繁殖がなくなってきた。セキショウ藻は、かつては東郷池に多く繁殖し、モク刈りをしてきた品種であるが、近年姿が見られず東郷池では絶滅したと思われていた。地元の方が出雲山付近の東郷池に生息しているセキショウ藻を発見した。この、貴重な藻をビオトープ等に移植して藻の保護を行う。						財源の確保				鳥取県みんなで守る湖沼の自然環境保全推進事業補助金(予定) 事業費 75,500円 補助率 県1/2 町1/2			
1	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
		計画		鳥取県に補助金交付申請	衛研・漁協と現地協議 移植先の確保		ビオトープへ移植実施			ビオトープ管理					
		実績	鳥取県に補助金交付申請					水質浄化を進める会	セキショウモ移植実施			経過観察中			
	実施の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆鳥取県補助金を受けて実施予定(補助率 県1/2 町1/2)</li> <li>◆鳥取県衛生環境研究所の指導助言を受けて、地元漁協の協力を得て、漁船を借り受け東郷池からビオトープに移植を行う。ビオトープについてはメダカの会の協力を得て移植を行う。</li> <li>◆移植を行い、東郷池の絶滅の恐れのある藻の保護を行っていく。</li> </ul>						進捗状況・実績(事業効果)				<ul style="list-style-type: none"> <li>◆4月：衛生研究所と協議。セキショウモの移植作業を、秋の東郷池一斉清掃の頃に行う計画を立てた。</li> <li>◆9月：9/1東郷池の水質浄化を進める会を開催。セキショウモの移植作業を、秋の東郷池一斉清掃の10/5に行う予定。</li> <li>◆10月：10/5 メダカの会、北浜中学校科学部、東郷湖漁協等の協力を得て、移植を実施。以降、経過観察を実施中。</li> </ul>			
	事業の目標	東郷池から「セキショウ藻」を採取して移植を行う						目標に対する達成度				100%			
	現在までの評価	—						最終評価				移植は実施済みではあるが、今後は管理並びに町民への広報活動を進める必要がある。			

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	環境
目標	東郷池を昔の美しい姿に
数値目標	東郷池の水質（COD）4.5mg/l

No.	取組名	東郷池を守るアダプトプログラム制度の推進												
	関係課	町民課				関係者	—				実施主体	東郷池の水質浄化を進める会		
	実施計画	住民活動により池周辺の環境美化を推進する「東郷池を守り育てるアダプトプログラム」を年度を通じて実施する。 平成26年7月町報でアダプトプログラム活動を周知。 年度を通して、新規団体の勧誘を実施。 参加団体の活動が円滑に進むよう、ごみ袋・軍手の配布やごみ収集を行う。						財源の確保				既定予算で実施		
2	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		計画	←各団体に前年度実績を照会→		←報告を取りまとめて町報に前年度実績を紹介→		←活動支援・新規参加団体勧誘・広報→							→
		実績				町報7月号へ特集記事掲載 新規参加1団体	問合せあり、制度を説明。				問合せのあった団体に確認。			
実施の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆活動を町報等で周知するとともに、年度を通して参加団体の勧誘を行う。また、参加団体と連携を取りながら、活動しやすいよう支援を行っていく。</li> <li>◆今後の勧誘団体は、東郷池周辺から、池から離れた近隣企業や学校に広げていく</li> <li>◆引き続き、町報やホームページで活動の広報をする。清掃活動の参加者の増に努める。</li> </ul>						進捗状況・実績（事業効果）				<ul style="list-style-type: none"> <li>◆7月：町報にアダプトプログラム参加団体のH25活動状況、新規加入団体の紹介を含め、その他環境保全特集を掲載。記事を見て、新規参加1団体あり。</li> <li>◆8月：1件問い合わせがあり、活動について説明。</li> <li>◆12月：8月に問い合わせのあった団体に、参加についての意向を確認したところ、参加しない旨の回答を受けた。</li> </ul> 参加団体：31団体 参加人数：各団体へ実績報告を依頼中			
事業の目標	参加団体32団体（2団体増） 参加人数1,000人（参加者2割増）						目標に対する達成度				50%			
現在までの評価	—						最終評価				実施団体の活動状況も含めて、継続した広報活動を行う必要がある。			

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	環境
目標	東郷池を昔の美しい姿に
数値目標	東郷池の水質（COD）4.5mg/l

No.	取組名	内水面の環境保全												
3	関係課	産業振興課				関係者	—				実施主体	東郷湖漁業協同組合		
	実施計画	東郷池クリーンアップ事業 東郷池の湖面・湖底のゴミを回収し、適正に処理する。 東郷湖漁協を実施主体に、船舶・ジョレン等により湖底等のゴミを回収する。							財源の確保			湯梨浜町内水面漁場環境保全事業 補助率1/3 事業費800千円		
	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		計画						← クリーンアップ事業 →						
		実績						← クリーンアップ事業 →		← 実績報告 →				
実施の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆東郷池の湖面・湖底のゴミを回収し、処理する。</li> <li>◆平成21年度から県事業の支援を受けて継続実施。</li> <li>◆湖面・湖底のゴミ類を回収することで、池の環境を保全すると共に魚貝類の生息域の拡大を図る。</li> </ul>							進捗状況・実績 (事業効果)			<ul style="list-style-type: none"> <li>◆9月：9/27東郷湖漁協と連携しクリーンアップ作戦を実施。 【ゴミ回収量：3.2t】</li> <li>◆11月：11/14補助金の実績報告を実施。</li> </ul>			
事業の目標	ゴミ回収量が減量となるのが理想であるが、環境保全に向けた取り組みであることを鑑み、昨年度並みのゴミを回収することを目標とする。 ※H25実績32㎡							目標に対する達成度			100%			
現在までの評価	—							最終評価			昨年並み以上のゴミを回収することができた。			

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	環境
目標	東郷池を昔の美しい姿に
数値目標	東郷池の水質（COD）4.5mg/l

No.	取組名	稚魚放流調査													
4	関係課	企画課				関係者				町内保育所・小中学校		実施主体	東郷湖・天神川サケの飼育放流プロジェクト		
	実施計画	サケの飼育放流プロジェクトに町として協力参加する。活動状況はホームページ等で紹介し、環境浄化に向けた啓発と東郷湖活性化プロジェクト事業の取り組みを広く宣伝する。								財源の確保			既定予算で対応		
	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
		計画									↔	↔		↔	
実績	計画									↔	↔		↔		
	実績									↔	↔		↔		
実施の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 11月 町内の河川でサケの遡上を確認する。</li> <li>◆ 12月 発眼卵受取</li> <li>◆ 3月 放流</li> </ul>								進捗状況・実績（事業効果）		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 11月：11/13サケの遡上調査を実施。東郷川下流（東郷調査裏付近）にて、サケの遡上を確認。</li> <li>◆ 12月：広報ゆりはま12月号及び町ホームページに遡上について掲載。12/22サケの発眼卵を受け取り飼育を始める。</li> <li>◆ 3月：3/20松崎幼稚園、東郷小学校5年生、鳥取県衛生環境研究所と合同で東郷川に稚魚放流。</li> <li>◆ 飼育の経過及び保育所、幼稚園の放流の様子をHPに掲載予定。</li> </ul>				
事業の目標	関係課及び関係者の事業の進捗状況を随時ホームページ等で公開する。								目標に対する達成度		100%				
現在までの評価	—								最終評価		サケの遡上についてホームページの他、町報にも掲載した。発眼卵の受け取り以降、発育不良等により若干数の減少はあったが、概ね順調に成育し放流時の大きさは4～6cm程度であった。本年度は、松崎幼稚園等と合同で放流。関係団体との連携を図ることが出来た。				

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	観光
目標	東郷池を観光振興の拠点に
数値目標	観光人口（宿泊客）年間20万人

No.	取組名	池等の産物料理メニュー化促進													
5	関係課	産業振興課				関係者	湯梨浜町商工会 はわい温泉・東郷温泉旅館組合				実施主体	湯梨浜町商工会 はわい温泉・東郷温泉旅館組合			
	実施計画	既にメニュー化した産物料理の周知を図るとともに、はわい温泉・東郷温泉旅館組合が実施している「スッポン養殖事業」によるスッポン料理のメニュー化や町商工会女性部が実施している町内の産物を使用した「天女からのおくりもの（ウォーキング弁当）」のメニュー化について商工会、旅館組合と協調していく。						財源の確保				特になし			
	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
		計画	湯梨浜町商工会ホームページにしじみ料理のレシピ掲載。「ゆりはま市」、「ゆりはま大漁まつり」等のイベントにてシジミや鯉を活用した料理の出品。町内の飲食店でのメニュー化。												
		実績	はわい温泉・東郷温泉旅館組合がスッポン養殖を実施				スッポン引越、脱走防止措置				新たな稚カメ放				
実施の方針	◆湯梨浜町商工会ホームページで東郷池のシジミを活用した料理を広くPRする。 ◆湯梨浜町主催の「ゆりはま市」、町商工会主催の「ゆりはま大漁まつり」にてシジミや鯉を活用した料理を出品し、観光客・住民等への周知を図る。 ◆スッポン料理の商品化（主に旅館で提供予定）や、商工会のげんきウォーキング事業で地元の産物を使用した弁当（天女からのおくりもの）の提供について検討する。						進捗状況・実績（事業効果）				【スッポン養殖】 ◆昨年放流したスッポンは30cm以上に育っており、順調に成育しているが、生存率は50%であり、目標の60%には届かない状況である。 ◆11/11スッポンの養殖池の引越し及び脱走防止措置を実施し、11/26には今年度分の新たな稚カメ430匹を放流した。12/18に旅館組合内での試食会を開催し好評を得た。3/26にスッポン料理のお披露目会を行う予定 【ウォーキング弁当】 ◆2月末現在で570個の販売となっている。				
事業の目標	町内の飲食店、旅館でのメニュー化を図る。（池の産物を活用した料理のメニュー化）						目標に対する達成度				80%				
現在までの評価	—						最終評価				概ね計画通り事業進捗している。				

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	観光
目標	東郷池を観光振興の拠点に
数値目標	観光人口（宿泊客）年間20万人

No.	取組名	カニバス事業													
6	関係課	産業振興課				関係者	はわい温泉・東郷温泉旅館組合			実施主体	はわい温泉・東郷温泉旅館組合				
	実施計画	はわい温泉・東郷温泉旅館組合事業で、冬季の誘客事業「カニバス」を実施。							財源の確保		はわい温泉・東郷温泉旅館組合事業で実施				
	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
		計画							← 事業内容検討 →			← カニバス実施 →			
		実績					← 事業内容検討 →		← 広報宣伝の実施 →			← カニバス実施 →			
	実施の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆カニバスツアーを従来どおり実施する。</li> <li>◆松崎地区の団体と連携し、街あるき新聞を作成・配付。旅館のみならず施設や飲食店への波及効果を狙う。</li> </ul>						進捗状況・実績（事業効果）		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆8月～9月：事業内容を検討。バス同乗を昨年のシルバーへの委託から、観光ガイドの会での対応に変更。もてなしの充実を図った。</li> <li>◆10月：10/1カニバス検討会を開催。松崎街歩き等の企画を検討し、チラシを製作。関西圏等、各地での営業活動を実施。</li> <li>◆3月：12/13からカニバス運行開始。利用は昨年並みの4,500名程度となる見込み。</li> </ul>					
事業の目標	カニバスツアーを通じて誘客促進を図るとともに、町内施設への波及効果を狙う。						目標に対する達成度		90%						
現在までの評価	—						最終評価		スケジュール通り事業は進んでいる。また、利用者へのおもてなし向上を図るべく新たな取り組みの検討が出来た。						

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	観光
目標	東郷池を観光振興の拠点に
数値目標	観光人口（宿泊客）年間20万人

No.	取組名	特産品販売促進活動												
	関係課	産業振興課				関係者	産業振興課			実施主体	産業振興課			
	実施計画	①町の特産品（二十世紀梨等）について、東京新橋のアンテナショップ等にイベント出展し、町の魅力として発信する。（年1回以上） ②地元食材を使ったアイスクリームを開発。町の食の魅力として発信していく。（年3回以上）						財源の確保			町特産品PR事業として、旅費、販売促進チラシ印刷等268千円計上。その他、観光協会、とっとり梨の花温泉郷事業等経費で対応。			
	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	計画	←----- イベント出展 ----->												
	実績	県植樹祭にてPR販売		食のみやこフェスティバルにてPR販売		中国地区キッズコレクションにてPR販売		ゆりはま市にてPR販売		大漁まつりにてPR販売		国際交流フェスティバルにてPR販売		①1/24～25東京アンテナショップ ②3/14「恋活パーティ」実施
		東京アンテナショップにてPR販売		ゆるキャラGPにてPR販売										
7	実施の方針	既定経費で対応。 ①町単独事業として、東京や関西地区など効果の上がるエリアを検討しながら、販売促進活動を実施していく。（50%） ②県内イベントを中心に、出展し、地元での認知度を高める。（50%）						進捗状況・実績 （事業効果）			◆5月：5/25県植樹祭で、PR販売を実施。加工品50点、湯梨浜アイスは80個販売。 ◆6月：6/29中部食のみやこフェスティバルで、PR販売を実施。加工品と農産物400点、湯梨浜アイスは140個販売。 ◆8月：8/17中国地区キッズコレクション(米子)で、PR販売を実施。湯梨浜アイス40個販売。 ◆10/19ゆりはま市、10/23～24東京アンテナショップ、11/1～3ゆるキャラグランプリ、11/3大漁まつり、12/7国際交流フェスティバル、1/24～25東京アンテナショップ等で、加工品540点、湯梨浜アイス200個販売。 ◆3月14日にアイスとフルーツ狩りをセットにした婚活イベント「恋活パーティ」を計画し、37名が参加。新たな切り口で認知度向上を図った。			
	事業の目標	各種イベントへの出展を通して、食を素材とした湯梨浜の魅力発信に努め、湯梨浜の認知度向上を図る。						目標に対する達成度			100%			
	現在までの評価	—						最終評価			イベント出展による認知度効果及び東京エリアの販売促進等概ね計画どおり事業進捗できた。			



## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	観光
目標	東郷池を観光振興の拠点に
数値目標	観光人口（宿泊客）年間20万人

No.	取組名	燕趙園エリア活性化事業																
	関係課	—					関係者	燕趙園			実施主体	燕趙園						
	実施計画	燕趙園でイベントを開催するほか、燕趙園～望湖楼を発着とした遊覧船、道の駅燕趙園などを活用し、地域の拠点施設として来園者増加促進に努める。							財源の確保			既定予算で対応（町予算なし）						
	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
計画		GWイベント(誕生祭)		夏休みイベント					クリスマスイベント			正月イベント	春節祭					
実績		中華コスプレ大会		GWイベント		児童節	トミカプラレール		中秋節	燕趙園まつり	中華コスプレ大会	庭園冬花火	正月イベント	春節祭				
		ニイハオGG	中華コスプレ大会			観蓮会	幻想のタペ&花火		ニイハオGG	重陽節	姫柿展		20周年記念行事	仙桃節				
9	実施の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆燕趙園のイベントについては、周辺団体などと協力して開催し賑わいを創出する。</li> <li>◆遊覧船の実施により、燕趙園のみならず東郷湖及びその周辺の魅力をPRする。</li> <li>◆道の駅燕趙園を農産品販売の拠点として位置づけ、地元特産品の販売を促進する。</li> <li>◆周辺施設と協力し、相乗的な集客効果を図る。</li> </ul>							進捗状況・実績（事業効果）			<ul style="list-style-type: none"> <li>◆4月26日～5月6日：GWイベント 3,899人</li> <li>◆5月17・18日：中華コスプレ日本大会 787人</li> <li>◆6月14～22日：児童節 1,461人 ◆7月20・21日：早朝観蓮会 586人</li> <li>◆7月25日～8月24日：トミカプラレールフェスティバル 26,830人</li> <li>◆8月23日：庭園花火&amp;幻想のタペ 2,175人</li> <li>◆9月13～15日：中秋節 955人</li> <li>◆10月11～13日：燕趙園祭り 618人 ◆11月1日～3日：重陽節 832人</li> <li>◆11月15・16日：中華コスプレ世界大会 1,006人</li> <li>◆11月21～24日：姫柿展946人</li> <li>◆12月23日：庭園冬花火 218人 ◆1月1～4日：燕趙園のお正月 742人</li> <li>◆1月29日：20周年記念行事 ◆2月11～15日：春節祭 1,269人</li> <li>◆3/14・15日：仙桃節</li> <li>◆通年1日3回公演 中国芸術文化公演</li> <li>◆遊覧船の運行による魅力づくりは、現在屋形船の修理中のため池の活用はできていない。</li> </ul>						
	事業の目標	拠点施設として、周辺の賑わいを創出する。 来園者数85,000人以上（平成25年度78,370人）							目標に対する達成度			90%（76,018人）						
	現在までの評価	—							最終評価			<ul style="list-style-type: none"> <li>◆イベントのチラシを小学校等に直接配布し集客増加に繋がった。</li> <li>◆梅林散策などの他団体の企画に参加し活性化に努めたほか、芝生広場でのグランドゴルフの利用者もあり、エリアの賑わいが増えている。また、道の駅で販売の地元特産品は観光客に好評であり、イベント開催とあわせて道の駅の魅力づくりに努めている。</li> </ul>						

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	観光
目標	東郷池を観光振興の拠点に
数値目標	観光人口（宿泊客）年間20万人

No.	取組名	ホワイトライアスロン in 湯梨浜												
	関係課	産業振興課			関係者	ホワイトライアスロン in 湯梨浜大会実行委員会			実施主体	ホワイトライアスロン in 湯梨浜大会実行委員会				
	実施計画	東郷池の魅力向上、観光振興、地域の活性化に向けた取り組み。 東郷池及び東郷池周辺を活用し開催。 【個人（日本選手権中国ブロック予選会、日本学生選手権大会中国地区予選会ほか）】 スイム1.5km・バイク40km・ラン10km 定員 320名 【リレー】 スイム1.5km・バイク40km・ラン10km 定員 30組 【ジュニアA：中学生】 スイム0,375km・バイク11.5km・ラン2.5km 定員 30名 【ジュニアB：高校生】 スイム0,75km・バイク23km・ラン5km 定員30名						財源の確保			参加費、町委託料（toto助成金）、協賛金ほか			
	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	計画		選手募集		大会22日		大会開催の効果・検証		実行委員会					
	実績		選手募集		大会21～22日	反省会2日	アンケート実施		実行委員会28日				実行委員会23日	
10	実施の方針	実行委員会を立ち上げて実施 ◆WEBで選手・ボランティア募集（トライアスロン情報サイトから情報発信）、関係機関へポスター等発送。 ◆地域住民からボランティアを募集、地域住民の参画により地域の活性化を図る。 ◆コースを東郷池周辺に設定（東郷池周辺の地域資源と湖周を健康づくりの観光ルートとして展開） ◆湯梨浜町の魅力を情報発信し、地域経済への波及効果及び観光振興を図る。						進捗状況・実績（事業効果）			■選手321人、23組の参加があった（コースの混雑及び事故防止のため、前回大会より選手数を抑制した）。ボランティアは、目標としていた450人以上に協力いただいた ■旅館組合と連携した大会宿泊プランの利用者は170人（選手の家族などを含む）。 ■選手に競技および観光についてのアンケートを実施。			
	事業の目標	◆宿泊者の呼び込みを図る。（県外参加者の30%以上【家族含む】） ◆ボランティアの応募を推進する。（450人以上）						目標に対する達成度			100%			
	現在までの評価	—						最終評価			選手に実施したアンケートから、競技面では高い満足度を得たものの、観光面の満足度は低かった。今後は全国からの選手に、競技以外に湯梨浜町を楽しんでいただくしかが必要。 ◆競技面での満足度＝およそ90%の選手が満足と回答 ◆観光面での満足度＝およそ30%の選手が満足と回答			

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	観光
目標	東郷池を観光振興の拠点に
数値目標	観光人口（宿泊客）年間20万人

No.	取組名	湯梨浜夏まつり													
	関係課	企画課				関係者	湯梨浜夏まつり実行委員会				実施主体	湯梨浜夏まつり実行委員会			
	実施計画	地域に根付いた伝統行事や湖上花火大会など東郷池の魅力向上を図るとともに、地域活性化及び観光振興に向けた取り組みを実施する。							財源の確保			補助金、寄付金等			
	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
	計画	←		→		開催									
	実績	第1回実行委員会		第2回実行委員会		第3回実行委員		水郷祭		網引き大会		反省会 写真コンテスト審査会			
		↔		↔		↔		↔		↔					
						とまり夏祭									
11	実施の方針	湯梨浜夏まつり実行委員会ですりの内容等を決定、実施する。 HP、観光雑誌などを通し、全国PRを行う。							進捗状況・実績 (事業効果)			◆4月：4/15第1回実行委員会を開催。 ◆5月：5/27第2回実行委員会を開催。 ◆7月：7/8第3回実行委員会、7/20水郷祭、7/26とまり夏祭り、7/27網引き大会を開催。 ◆10月：10/30反省会・写真コンテスト審査会を開催。写真コンテストの最優秀賞1点、優秀賞1点を決定。受賞作品については来年度の夏まつりポスターに使用予定。			
	事業の目標	◆湯梨浜夏まつりの認知度の向上させるため、湯梨浜夏まつりHPのアクセス数（6月～8月）の増加を図る。 昨年度3,166件 ⇒ 目標3,400件以上							目標に対する達成度			88%			
	現在までの評価	—							最終評価			HPアクセス数は目標値の3,400件より405件（12%）の減少であったが、民間企業等によるPR件数は前年度と同数であった。来客数は昨年度より約5,000人増加した。 ◆HPアクセス数 2,995件【目標3,400件】（昨年3,166件） ◆民間企業等（雑誌・HP等）によるPR件数 14件（昨年14件） ◆来客数 水郷祭約20,000人（昨年15,000人）、とまり夏まつり約12,000人（昨年12,000人）			

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	観光
目標	東郷池を観光振興の拠点に
数値目標	観光人口（宿泊客）年間20万人

No.	取組名	中華コスプレプロジェクト														
	関係課	—					関係者	中華コスプレプロジェクト大会事務局	実施主体	中華コスプレプロジェクト大会事務局						
	実施計画	中国庭園「燕趙園」において、中華コスプレ大会を2回開催し、燕趙園の認知度を高めるとともに、温泉地を中心とした観光振興等幅広い波及効果を期待する。							財源の確保			寄付、補助金、参加費等				
	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
計画		中華コスプレ日本大会					中華コスプレアジア大会			中華コスプレ日本大会日程告知 (HP)						
実績		参加登録受付	中華コスプレ日本大会					中華コスプレアジア大会			中華コスプレ日本大会日程告知 (HP)					
12	実施の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆全国から参加者を募り、幅広く湯梨浜町をPRする。</li> <li>◆若者の確保と交流人口の拡大を図る。</li> <li>◆日本大会は平成26年5月17日、18日に開催予定</li> <li>◆アジア大会は、平成26年11月に開催予定。ロシア人やフランス人プレイヤーの招へいも検討中。</li> </ul>							進捗状況・実績 (事業効果)			<ul style="list-style-type: none"> <li>◆5月1日：中華コスプレ参加者等の日本人プレイヤーが中国の大会に参加</li> <li>◆第16回中華コスプレ日本大会 受付期間：平成26年3月24日(月)～5月12日(月) 開催日：平成26年5月17日(土)18日(日) 撮影会・交流会に180名参加</li> <li>◆第7回中華コスプレアジア大会(第17回) 受付期間：平成26年9月25日(木)～11月9日(日) 開催日：平成26年11月15日(土)～16日(日) 撮影会・交流会に198名参加(内、海外から34名)</li> <li>◆1月13日：第18回中華コスプレ日本大会の開催日を告知。3月20日から受付開始。(平成27年5月9、10日開催予定)</li> </ul>				
	事業の目標	参加者の増加を図り、本町及びイベントの魅力を発信する。 ◆参加者数を前年度以上とする。 〔平成25年度日本大会：185名、アジア大会：170名(内、海外から20名)〕							目標に対する達成度			106%				
	現在までの評価	—							最終評価			<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第15回中華コスプレ日本大会 例年に比べ内容に大幅な変更はなく、前年度と概ね同程度の参加であった。来年度はポスター用の写真を公募することを検討している。</li> <li>◆第7回中華コスプレアジア大会 今大会は、198名参加と多くのプレイヤーにご参加いただいた。特に外国人プレイヤーの参加は前年度を大きく上回った。</li> <li>◆平成27年度からは、更なる発展につなげるため運営主体を燕趙園へ移行する。</li> </ul>				

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	観光
目標	東郷池を観光振興の拠点に
数値目標	観光人口（宿泊客）年間20万人

No.	取組名	東郷湖ドラゴンカヌー大会														
	関係課	—				関係者	東郷湖ドラゴンカヌー大会実行委員会事務局			実施主体	東郷湖ドラゴンカヌー大会実行委員会事務局					
	実施計画	東郷池及びその周辺施設を会場に東郷湖ドラゴンカヌー大会を開催し、東郷池の魅力向上、地域活性化、観光振興を図る。							財源の確保			寄付、補助金、参加費等				
13	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
		計画	大会日程告知 (HP)		参加者募集		前夜祭/ドラゴンカヌー大会						次回大会日程告知 (HP)			
		実績	大会日程告知 (HP)		参加者募集											
	実施の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆平成26年8月10日、ハワイ夢広場を会場に大会開催予定 ※参加者アンケート及び駐車場確保の事情により会場を変更</li> <li>◆参加者募集を例年より早期に開始し、参加チームの増加を図る。特に夏休み前の早い時期の告知により、ジュニア部門の参加チームの増加を狙う。</li> <li>◆旅館組合と連携して前夜祭を開催し、参加者の交流を図るとともに県外チームの宿泊につなげる。</li> <li>◆カヌー、パドルなど設備が劣化しているため、更新が必要となっている。今後の継続的な大会運営のため、町と協議するとともに、各種補助制度を活用も検討し、予算の確保を図る。</li> </ul>						進捗状況・実績 (事業効果)			<ul style="list-style-type: none"> <li>◆平成26年2月13日(木)公式HPにて大会日程等告知</li> <li>◆平成26年6月2日(月)～7月11日(金)参加者募集 申込チーム数：72チーム (県外：9 県内：34 町内：29)</li> <li>◆平成26年8月10日(日)開催する予定であったが、台風11号の影響により中止となった。</li> <li>◆ドラゴンカヌー教室や練習を実施した。(23回)</li> <li>◆県外のドラゴンカヌー大会に参加してPRを実施した。(4回)</li> <li>◆町との協議の結果、平成27年度に劣化しているパドルの更新を実施することとなった。</li> </ul>					
	事業の目標	参加チームの増加を図り、幅広く東郷池の魅力を発信する。 ◆目標100チーム 県内外のチームを幅広く募る。						目標に対する達成度			— (台風の影響により中止)					
	現在までの評価	—						最終評価			台風11号の影響により中止となったが、申込チーム数は72チームであり、前年と同程度の申込数であった。この度は新しい取組として、前夜祭においてマッチレース形式の「ナイトドラゴン」をする予定としていたが、台風で実施できなかったため、来年度は実施したいと考えている。今年度より、年間通して実行委員会を開催しており、既に来年度に向けての協議を実施している。					

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	産業
目標	東郷湖の周辺環境を活かした農林水産業の振興を
数値目標	シジミ年間漁獲量200トン

No.	取組名	水源域森林育成作業												
	関係課	産業振興課				関係者	産業振興課			実施主体	産業振興課			
	実施計画	竹林整備事業と併せてタケノコ生産の振興を図り里山環境の改善を推進するとともに、中部森林組合によるクヌギ分収造林を推進する。 なお、間伐事業については、採算が合わず利益が出なかったり、個人負担が発生するような状態で、地権者との事業合意が取れない案件が多く、H26については森林組合からも要望がなかったため、実施しないこととする。						財源の確保			鳥取県竹林整備事業費補助金			
14	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		計画	森林組合等と調整・森林現況調査等			広報・PR		竹林整備事業等の実施			竹林整備と併せてタケノコ生産PR			
		実績	森林組合等と調整・森林現況調査実施				新規2件追加		新規2件追加		たけのこ塾			
		実施の方針	◆森林、竹林所有者への広報、PRにより、事業実施の推進を図る。 ◆竹林整備については、タケノコ生産と併せて推進していく。						進捗状況・実績 (事業効果)			◆個別的にあたり全体で4件約0.8haの竹林整備を推進した。 ◆10月：10/30県事業「たけのこ塾」と連携し北福の竹林にて、タケノコの栽培（伐採方法・竹林の管理方法）についての講習を実施した。（町内6名参加）		
事業の目標	竹林の整備0.5ha以上						目標に対する達成度			100%				
現在までの評価	—						最終評価			個別的には4件0.8haの竹林整備を実施し、目標は達成することができた。また、平成27年度においても2件0.6haを整備する予定である。また、4月末に向けて、「たけのこ掘り」の体験イベントを検討中である。				

平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	産業
目標	東郷池の周辺環境を活かした農林水産業の振興を
数値目標	シジミ年間漁獲量200トン

No.	取組名	エコファーマーの推進																	
	関係課	産業振興課					関係者	倉吉農業改良普及所				実施主体	J A鳥取中央湯梨浜営農センター						
	実施計画	環境にやさしい果樹経営農業者の育成。 東郷池の水質に影響ある農薬・化学肥料の使用量低減を図る。 農薬散布後の残農薬処理を適正に行う。						財源の確保						—					
15	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					
		計画	←【水稲・大豆】エコファーマー認証取得											制度説明・告知		→			
			再認定申請募集	認証取得															
			←【果樹】エコファーマー認証取得に向けた内容協議					認証取得に向けての圃場実証栽培					H27認証取得者目標設定						
		実績	【果樹】防除後の残農薬の適正処理周知、指導の徹底																
←【水稲・大豆】エコファーマー認証取得																			
再認定申請募集	認証取得																		
← 町内2地区にて減農薬の実演実施														HP掲載	関係者会合				「浅水代かき」の実施割合調査
←【果樹】エコファーマー認証取得に向けた内容協議																			
	実施の方針	水稲・大豆などにおいて減農薬、減化学肥料に取り組み、また果樹については各支部を通じて防除後の残農薬の適正処理についてJ Aと連携し栽培農家へ周知、指導徹底を行うことにより池の水質保全に努める。果樹農家によるエコファーマー認証取得に向けては、平成26年度中に町果樹研究協議会会員を中心とし取組み内容を協議し、平成27年度の認証取得を目指す。さらに園芸試験場等減農薬技術研究機関等の情報を収集し、活用できる減化学肥料栽培を目指す。						進捗状況・実績 (事業効果)				◆5月：埴見集落(5/27)・方地集落(5/28)の圃場にて減農薬の「浅水代かき」の実演。2日間で約60名の参加 ◆7月：町HPに環境型農業について掲載 ◆12月：県及び漆原のエコファーマー実施団体による会合実施。浅水代掻きについて意見交換を行った。 ◆1月：「浅水代かき」の実施割合調査を実施。							
	事業の目標	①水稲エコファーマー 20名増(現在50名) ※H26.3.18現在 ②果樹農家によるエコファーマー認証取得に向けた取組み内容協議H26年度の取組み結果を見てH27年度の認証取得者の目標設定予定						目標に対する達成度				50%							
	現在までの評価	—						最終評価				果樹農家による認証の取り組みはできなかった。水稲に関しては「浅水代掻き」の実施割合を調査したところ約40%（昨年36%）であった。引き続き今後も地道な取り組みをしていきたい。							

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	産業
目標	東郷湖の周辺環境を活かした農林水産業の振興を
数値目標	シジミ年間漁獲量200トン

No.	取組名	シジミの生息環境改善対策													
16	関係課	産業振興課				関係者	鳥取県栽培漁業センター・鳥取県				実施主体	東郷湖漁業協同組合			
	実施計画	稚貝の陸上生産システムを構築し、安定した稚貝供給を目指す。なお、覆砂事業については実施しないこととする。						財源の確保				東郷湖漁協漁業振興補助金（生産施設整備事業） 町補助 1/3 事業費 1,378千円			
	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
		計画		←											
		実績													
	実施の方針	陸上ハウス内で水槽によって飼育された稚貝を池に放流する。						進捗状況・実績（事業効果）				<ul style="list-style-type: none"> <li>◆6月末：養殖用ビニールハウス建設</li> <li>◆7月末：シジミ種の産卵</li> <li>◆8月：シジミ（約1,800万個）養育開始。</li> <li>◆12月：11月に放流予定だったが、成育を促すため、12/9に東郷湖中のシジミ籠に稚貝を移した。来秋まで成育を見守ることとなった。</li> </ul>			
事業の目標	陸上飼育の生産システムを確立する。						目標に対する達成度				70%				
現在までの評価	—						最終評価				シジミの養殖に関しては、今秋まで成育を見守ることになった。東郷湖漁協も自ら平成27年度も引き続きシジミの陸上養殖に取り組む予定であり、栽培漁業センターとの連携の下、今後の養殖方法の確立を期待したい。				

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	資源
目標	東郷池周辺の地域資源を磨き次の世代への継承を
数値目標	各事業の目標値を90%以上達成

No.	取組名	東郷池周辺地域の浸水対策												
	関係課	建設水道課					関係者	鳥取県			実施主体	鳥取県		
	実施計画	○東郷池（松崎～引地地区）堤防嵩上げ L=約2.3km ○東郷池周辺道路の嵩上げ ・県道東郷羽合線（南谷） ・県道東郷湖線（上浅津）、（長和田） ・県道長和田羽合線（門田）					財源の確保					（県予算） 【河川】 平成26年度 調査費100,000千円 測量設計及び地質調査を行う。 【道路】 平成26年度 調査費10千円、工事費60千円 測量設計の後、一部工事に着手		
	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
17	計画	【河川】	測量設計及び地質調査											
		【道路】	測量設計							工事				
17	実績	【河川】				測量設計・地質調査（東公園～ボブア・ボブア～旭旅館区間）					樋門設計1基・地質調査			
		【道路】				【測量設計】東郷羽合線（南谷地区）・東郷湖線（長和田地区）								
		【工事】長和田羽合線（門田）1工区									【工事】長和田羽合線（門田）2工区			
												【工事】（町道）門田長江中央線（2期）		
	実施の方針	◆東郷池の治水対策（案）の骨子 ・平成23年台風12号洪水に対応したT.P.+1.5mの湖岸堤を整備 ・被災実績及び住民の意向を踏まえ、松崎～引地地区の湖岸堤整備を実施（湖岸堤整備は必要最小限の範囲とし、景観・自然環境の保全に配慮） ・緊急避難路確保のため、県道浸水区間の嵩上げを検討実施 ・町と連携した避難体制の強化等のソフト対策の充実を図る ・概ね10年程度を目処に事業を実施					進捗状況・実績（事業効果）					【東郷池周辺湖岸堤・護岸嵩上げ計画】 ◆東公園～ボブア付近の調査設計は、2月末に完了し、ボブア付近～旭旅館付近の調査設計も3月末に完了予定。また9月契約の樋門設計調査は3月末に完了予定である。今後、樋門設計調査を1基、東公園～ボブア付近の一部工事を3月末に入札予定。 【道路嵩上げ計画】 ◆長和田羽合線（門田地区）1工区は5月末に完了。9月契約の2工区は6月末に完了予定。 ◆東郷羽合線（南谷）及び東郷湖線（長和田）の測量設計は、3月末に完了予定。 ◆町道門田長江中央線の第1期工事が9月末完了。沈下放置期間満了に伴い第2期工事を2月から工事実施中で、7月末に完了予定。		
	事業の目標	・平成23年9月の台風12号程度の洪水からの浸水被害を軽減するとともに、緊急避難路確保のため東郷池周辺の県道浸水区間を解消する。					目標に対する達成度					河川事業（県）100% 道路事業（県）90% 道路事業（町）90%		
	現在までの評価	—					最終評価					どの事業（河川・道路）も概ね計画通りに進んでいる。		

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	資源
目標	東郷池周辺の地域資源を磨き次の世代への継承を
数値目標	各事業の目標値を90%以上達成

No.	取組名	東郷湖周道路整備事業												
	関係課	建設水道課				関係者	鳥取県				実施主体	鳥取県		
	実施計画	東郷湖周道路で歩道未整備区間は、県道の藤津～宮内区間と松崎駅前区間となる。平成24年度に藤津～宮内区間は事業着手し、平成28年度完成予定。松崎駅前区間は東郷池河川整備計画との関連がある。平成25年度は予備設計を実施し、今年度は詳細設計を行う予定。								財源の確保		(県予算) ○平成26年当初 事業費92,000千円 (用買、本工事) 県道東郷羽合線 (藤津～宮内区間) 歩道設置事業 ○平成26年度当初 事業費20,000千円 (詳細設計) 県道倉吉青谷線 (松崎駅前区間) 線形改良事業		
18	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		計画	【藤津～宮内区間】		本工事		用地買収		本工事2工区					
		【松崎駅前区間】		測量設計業務発注		測量設計業務実施								
		実績	【藤津～宮内区間】		東郷羽合線 (藤津地区) 歩道未整備区間の整備		【松崎駅前区間】		計画概要		地権者交渉		計画(案)検討	
	実施の方針	◆県道東郷羽合線 (藤津～宮内区間) 歩道設置事業 計画延長L=900m、W=5.5m (9.25m) 用地買収・本工事を継続し、事業の進捗を図る。 ◆県道倉吉青谷線 (松崎工区) 線形改良事業 計画延長L=270m、W=6.5m (13.0m) 詳細設計に着手し、事業の進捗を図る。						進捗状況・実績 (事業効果)		◆山切区間付近までの歩道設置工事は11月末に完了。 また、8月に契約した山切区間(うち約L=100m区間)の工事は、 現在も工事実施中で、8月中旬に完了予定。 ◆H25年度の予備設計を基に5/23に住民説明会を開催。本計画 における補償対象者の要望があり、現在まで計画ルート の再検討及び地権者との交渉(8/29)を実施してきているが、 理解が得られない状況で、年度内に再度地元の意向確認を して、整備方針を検討する予定。				
	事業の目標	線形改良により視距を改善。歩道設置による歩行者の安全確保と幅員狭小区間の解消による交通の円滑化。						目標に対する達成度		藤津地区90% 松崎駅前10%				
	現在までの評価	—						最終評価		東郷羽合線(藤津地区)歩道整備は概ね計画通りに進んでいるが、松崎駅前線形改良事業の測量設計については、地権者との交渉が難航し進捗が遅れている状況であり、年度内に再度地元の意向確認を行い、整備方針を検討する予定。				

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	資源
目標	東郷池周辺の地域資源を磨き次の世代への継承を
数値目標	各事業の目標値を90%以上達成

N o.	取組名	東郷荘絵図活用導入事業												
	関係課	生涯学習・人権推進課				関係者	生涯学習・人権推進課				実施主体	生涯学習・人権推進課		
	実施計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆歴史講演会を開催する。</li> <li>◆ガイドブックを作成する。</li> <li>◆説明看板の新設、改修及び標柱の設置する。</li> <li>◆展示パネルを作成する。</li> </ul>						財源の確保			国庫・県費補助金(国宝重要文化財等保存整備費補助金)			
19	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		計画	←		←		←		←		←		←	
		実績	←		←		←		←		←		←	
	実施の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆歴史講演会を開催する。 地域の文化財をテーマとした講演会を開催する。</li> <li>◆ガイドブックを作成する。</li> <li>◆説明看板の新設、改修及び標柱を設置する。 橋津古墳群、出雲山展望台等</li> <li>◆展示パネルを作成する。 風土記館等に展示</li> </ul>						進捗状況・実績 (事業効果)			<ul style="list-style-type: none"> <li>◆5月：5/24文化財見学会を実施。倉博企画展で展示の「国宝銅経筒（宮内倭文神社蔵）」見学と講演会に参加。19名参加</li> <li>◆10月：10/26役場講堂にて歴史講演会を実施。（講師：辻川哲朗氏（財）滋賀県文化財保護協会技術職員）40人参加</li> <li>◆9月：9/28ふるさと再発見湯梨浜学講座開催。「松崎を訪ねる」13名参加</li> <li>◆ガイドブックの作成及び看板・展示パネルの整備を行った。</li> </ul>			
	事業の目標	東郷池周辺の遺跡や史跡の活用を図り、ガイドブック作成、説明板の設置及び歴史講演会開催等積極的に情報発信を行う。						目標に対する達成度			100%			
	現在までの評価	—						最終評価			馬ノ山出土の「線刻人物埴輪」をテーマにした歴史講演会の開催や、ガイドブックの作成、説明看板・標柱の整備などを実施し、東郷池周辺の遺跡や史跡、歴史の掘り起こしなどに取り組むとともに、町内外に向けて積極的に情報発信を行った。			

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	資源
目標	東郷池周辺の地域資源を磨き次の世代への継承を
数値目標	各事業の目標値を90%以上達成

No.	取組名	ゆりはま塾												
	関係課	企画課、生涯学習・人権推進課					関係者	企画課			実施主体	企画課		
	実施計画	町の歴史、伝統、自然等に関する講座で知識・技術等を習得し、次世代への継承を図る。							財源の確保		既定予算で対応			
	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
計画		ゆりはま塾	学習会	継承活動	学習会	ゆりはま塾	学習会(2回)	第3期塾生募集	閉塾式・開塾式	学習会	ゆりはま塾	学習会	ゆりはま塾	
実績				継承活動・学習成果報告書作成				第17回ゆりはま塾	第18回ゆりはま塾	継承活動(泊小学校)	学習成果報告書作成			修了証書授与式
			第16回学習会	第17回学習会	第18回学習会	第19回学習会	第20回学習会	継承活動(泊小学校)	第21回学習会			学習成果報告書提出		
			HP更新	HP更新	HP更新	HP更新	HP更新	HP更新	HP更新	HP更新	HP更新		HP更新	
20	実施の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆学習会(塾生主催)年6回程度開催</li> <li>◆ゆりはま塾(観光ガイド研修含む)年4回程度開催</li> <li>◆生涯学習・人権推進課などと連携した事業を実施</li> <li>◆学習成果報告書の作成</li> <li>◆継承活動の実施</li> </ul> ※修了後のゆりはま塾は、町観光ガイド組織と一本化を図り、塾生はガイドとして活躍していただく方向で進める。					進捗状況・実績(事業効果)			<ul style="list-style-type: none"> <li>◆5月16日 第16回学習会(塾生主催)</li> <li>◆6月20日 第17回学習会(塾生主催)</li> <li>◆7月18日 第18回学習会(塾生主催)</li> <li>◆8月22日 第19回学習会(塾生主催)</li> <li>◆9月19日 第20回学習会(塾生主催)</li> <li>◆ホームページで活動状況を公開(5回)</li> <li>◆9月28日 第17回ゆりはま塾(生涯学習・人権推進課主催)</li> <li>◆10月7日 第18回ゆりはま塾(町観光協会主催)</li> <li>◆10月31日 継承活動(泊小学校)</li> <li>◆12月5日 第21回学習会(塾生主催)</li> <li>◆12月～1月 学習成果報告書の作成</li> <li>◆2月5日 学習成果報告書の提出</li> <li>◆2月25日 修了証書授与式</li> <li>◆ホームページで活動状況を公開(3回)</li> </ul> ※塾生に町観光ガイドに登録していただくよう依頼				
	事業の目標	事業の進捗状況を随時ホームページ等で公開する。					目標に対する達成度			100%				
	現在までの評価	—					最終評価			塾生の活動状況を随時ホームページで発信することができた。本年度を以ってゆりはま塾は終了し、塾生には町観光ガイドとして活躍していただくよう依頼した。				

平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	資源
目標	東郷湖周辺の地域資源を磨き次の世代への継承を
数値目標	各事業の目標値を90%以上達成

No.	取組名	東郷湖・未来創造会議（天女のふる里づくり事業）														
	関係課	企画課（全課）				関係者	行政（町・県）、各関係団体、町民			実施主体	東郷湖・未来創造会議					
	実施計画	東郷湖・未来創造会議で集約した事業を具現化するため、新たに東郷湖のシンボルとして設定した天女によるまちづくりを積極的に推進する。（5箇年計画3年目） ■具体的に展開するプロジェクト→天女イメージ創造プロジェクト/東郷湖周整備プロジェクト/ウオーキングリゾートプロジェクト/花と緑の夢空間プロジェクト/住民参加型共有・協働プロジェクト/森里海連環プロジェクト/ゆりはまものづくりプロジェクト/新3K創出プロジェクト/サービス機能増強プロジェクト/魅力あるイベント創造プロジェクト							財源の確保			東郷湖・未来創造会議事業 217千円 天女のふる里づくり事業 4,425千円 ■市町村交付金 504千円 ■国内交流トリアル補助金 500千円 ■社会資本整備総合交付金 1,300千円				
21	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
		計画														
	実績															

	実施の方針	<p>◆東郷湖・未来創造会議で集約した事業の具現化へ向けて、中長期的な発展戦略として事業展開する。(5箇年計画3年目)</p> <p>◆事業の推進にあたっては、横断的な取り組みであることを鑑み、別途会議(主要事業進捗確認会議など)にて進捗管理するものとする。</p>	進捗状況・実績 (事業効果)	<p>◆8/6に第1回東郷湖・未来創造会議を開催。フラワーロード事業等について協議・検討を行った。また、8/26には東郷湖・未来創造会議ワーキングチームにてフラワーロード事業の現地意見交換を実施した。3/23に第2回会議を開催。フラワーロード事業について協議・検討を行った。</p> <p>◆東郷湖羽合臨海公園へ日米友好ハナミズキを植樹予定。</p> <p>◆天女サミット開催に向けて関係者協議を重ね、11/21(金)～11/23(日)にサミットを開催した。次回天女サミットの開催について候補地である宜野湾市と調整・協議を行った。</p> <p>◆東郷湖周に5基案内看板を設置した。</p> <p>◆トイレ施設の設計を実施し、用地買収。H27年度トイレ設置工事に着工の予定。</p>
	事業の目標	天女をキーワードとした取り組みの普及、啓発に努めるとともに、他部署との連携により、アクションプログラムを2つ以上具現化する。	目標に対する達成度	100%
21	現在までの評価	—	最終評価	<p>◆天女キャラクターを活用したPR活動 年間を通じて天女キャラクター「ゆりりん」を活用したPR活動を実施し、町民、町外の者に対して湯梨浜町、ゆりりんを周知することができた。 (主な活動) 6/15 高石シーサイドフェスティバル 11/1～11/3 ゆるキャラグランプリ2014inあいちセントレア 11/23 健幸フェスティバル&amp;高石マルシェ</p> <p>◆案内看板設置 東郷湖周ウォーキングコース上に町内ウォーキングコースを紹介する観光案内板を5基設置し、ウォーカーに対して町内コースの周知を図った。</p> <p>◆トイレ整備 今年度中に設計、用地買収。来年度工事着工の見込み。</p> <p>◆天女サミット H26.11にサミットを開催。福島県川俣町、滋賀県長浜市、京都府京丹後市、大阪府高石市、沖縄県宜野湾市、倉吉市の首長等が一堂に会し、今後の交流・連携の促進について確認し合い、共同宣言を行った。 第2回天女サミットについてはH28に宜野湾市で開催する方向で宜野湾市にて検討が進められている。</p> <p>◆フラワーロード事業 (1)日米友好ハナミズキ 日米友好協会へハナミズキ受贈の申請をし、東郷湖羽合臨海公園への受贈が決定された。3月中に公園内に植樹予定。H27.4下旬に植樹記念式典を開催するよう関係者協議、調整中。</p> <p>(2)長和田地区 長和田地区に今年度から5ヶ年計画で芝桜を整備予定。今年度一部実施。</p> <p>(3)その他エリア 3/23東郷湖・未来創造会議を開催し、内容の検討・協議を行った。</p>

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	資源
目標	東郷湖周辺の地域資源を磨き次の世代への継承を
数値目標	各事業の目標値を90%以上達成

No.	取組名	ウォーキングリゾートプロジェクト																		
	関係課	健康推進課、企画課、生涯学習・人権推進課、長寿福祉課			関係者	ウォーキング関係団体、スポーツ推進委員、NPO法人未来			実施主体	健康推進課										
	実施計画	住民の健康増進を推進するとともに、東郷湖周辺を中心とするウォーキングの普及啓発を図るため、関係団体と連携を図りながらウォーキング教室や大会等を開催する。						財源の確保			○ウォーキング公認指導員養成事業 9千円 ○ノルディックウォーキング教室事業457千円 ○（施行10周年記念）ウォーキング大会1,500千円									
	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
計画		ノルディックウォーキング教室（全12回）、各地区・団体等の要請による教室の開催																		
実績		実行委員会の立上		要項作成		大会案内作成		町制施行10周年記念大会			ノルディックウォーキング教室（毎月）			ウオーク&セミナー開催		実行委員会		各部会開催、広報の実		ゆりはま天女おもてなしウォーク
22	実施の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆公認指導員の連携・強化 平成24、25年度に養成した20人のノルディックウォーク公認指導員の連携及びスキルアップを目指す。</li> <li>◆教室の充実 教室について、NPO法人未来に委託し実施することで、内容の充実を図り、さらなる参加者の拡大を図る。</li> <li>◆ノルディック・ウォーキング大会の実施 町制施行10周年を記念し、実行委員会組織を立ち上げ、ノルディック・ウォーキング全国大会を実施する。</li> </ul>						進捗状況・実績（事業効果）			<ul style="list-style-type: none"> <li>◆5月：ウオーク&amp;セミナー開催（5/15、5/25）</li> <li>◆7月：ゆりはま天女おもてなしウォーク実行委員会（7/16）</li> <li>◆8～9月：おもてなしウォーク各部会開催 チラシ全戸配布、新聞折込、県内主要施設へのポスター・チラシ送付、TVCM、新聞広告等による広報実施。</li> <li>◆4月～ノルディック・ウォーキング教室の毎月開催（延302人）</li> <li>◆10月：ゆりはま天女おもてなしウォーク実行委員会（10/9）ノルディック・ウォーク公認指導員会の開催 町制10周年記念ゆりはま天女おもてなしウォーク550名の参加により開催（10/19）</li> <li>◆公認指導員会 6月、11月、3月</li> </ul>									
	事業の目標	ノルディックウォーキング教室及び各地区・団体等の要請による教室の参加者を延べ400人以上とする。						目標に対する達成度			79.8%（319人）									
	現在までの評価	-						最終評価			教室は8月のナイトウォーク中止のため参加者数減により目標達成とはならなかったがほぼ予定どおり実施することができた。なお、ゆりはま天女おもてなしウォークは盛大に開催することができた。									

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	資源
目標	東郷湖周辺の地域資源を磨き次の世代への継承を
数値目標	各事業の目標値を90%以上達成

No.	取組名	ウォーキングリゾートプロジェクト（ウォーキング・ノルディックウォーキング大会）													
	関係課	—					関係者	—					実施主体	鳥取県、湯梨浜町、東郷湖羽合臨海公園、NPO他	
	実施計画	東郷湖周で開催されるウォーキング、ノルディックウォーキング大会の情報を共有しながら、湯梨浜町及び鳥取県中部地区の魅力として発信する。							財源の確保					—	
	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
計画		東郷池春の健康散策ウォーキング ↔ 龍鳳閣まちなみグルメウォーキング		龍鳳閣まちなみグルメウォーキング ↔ 湯梨浜ナイトハイク		湯梨浜ナイトハイク		SUN-IN未来100kmウォーク							
		SUN-IN未来ウォーク		湯梨浜町・東郷湖一周ウォーク		ノルディック・ウォーク全国大会、東郷池秋の健康散策ウォーキング									
実績		龍鳳閣グルメウォーキング		東郷池春の健康散策ウォーキング		SUN-IN未来ウォーク		SUN-IN未来100kmウォーク		東郷池秋の健康散策ウォーキング		「第2回おもてなしウォークinゆりはま」			
	実施の方針	県内外はもとより、国外の愛好者からも評価の高い東郷湖周を拠点としたウォーキング、ノルディックウォーキング大会の情報を共有しながら、湯梨浜町及び鳥取県中部地区の魅力として発信するとともに戦略的に活用する。							進捗状況・実績（事業効果）		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆4/27 龍鳳閣グルメウォーキング[龍鳳閣：76名]</li> <li>◆5/11 東郷池春の健康散策ウォーキング[東郷湖羽合臨海公園：321名]</li> <li>◆6/7～8 SUN-IN未来ウォーク[NPO法人未来：2,214名（うち東郷湖周コース参加者 186名）]</li> <li>◆8/9 湯梨浜ナイトハイクは台風により中止</li> <li>◆11/9 東郷池秋の健康散策ウォーキング[東郷湖羽合臨海公園：125名]</li> <li>◆11/15 SUN-IN未来100kmウォーク[NPO法人未来：137名（うち韓国人14名）]</li> <li>◆11/16 第2回おもてなしウォークinゆりはま[商工会：251名]</li> </ul>				
	事業の目標	—							目標に対する達成度		—				
	現在までの評価	—							最終評価		—				

平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	資源
目標	東郷池周辺の地域資源を磨き次の世代への継承を
数値目標	各事業の目標値を90%以上達成

No.	取組名	東郷湖周“げんきウォーキング”プロジェクト															
	関係課	企画課、産業振興課					関係者	湯梨浜町商工会			実施主体	東郷湖周“げんきウォーキング”プロジェクト実行委員会					
	実施計画	観光資源とウォーキングを融合し交流人口の増加を図ると共に、特産品開発による「げんき梅」を全国発信し湯梨浜ブランドの確立を図る。							財源の確保			◆公益財団法人鳥取県産業振興機構次世代・地域資源産業育成事業（「打って出る」とっとり応援事業）助成金 ◆町補助金					
	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
計画			←実行委員会→		←実行委員会→		←実行委員会→		←実行委員会→		←実行委員会→		←実行委員会→				
実績						←実行委員会→						←実行委員会→			26年度事業報告会		
			ウオーキングを絡めた宿泊プランの充実に向けた検討														
										←ウオーキング大会開催→	←観光マッチングフェア→		←展示商談会(東京・大阪)→				
22-2	実施の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ウオーキングツアー商品の発信                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・旅館等へのウオーキングプランの提案と導入の仕組み作り</li> <li>・エージェント等への働きかけ</li> <li>・「観光マッチングフェア」におけるPR</li> </ul> </li> <li>◆野花豊後を活用して開発した「げんき梅」の販路開拓                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・展示商談会出展等によるブランド発信</li> <li>・ブランド確立によるギフトセット化への取り組み</li> </ul> </li> <li>◆ウオーキングに関する情報発信                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・フェイスブック等の活用</li> <li>・スマートフォン等携帯端末への対応充実</li> </ul> </li> <li>◆おもてなしげんきウォーキング大会の開催</li> </ul>							進捗状況・実績（事業効果）					<ul style="list-style-type: none"> <li>◆7/25実行委員会の開催、各部会による検討協議を実施。</li> <li>◆ウオーキングツアー商品の発信については、検討準備中。</li> <li>◆8/11「げんき梅」商品完成報告会を実施し、8/13から本格的な販売を開始。</li> <li>◆8/22県知事表敬訪問を実施。「げんき梅」を紹介した。テレビ、新聞に取り上げられたほか、9月にBSSラジオに出演してPR活動を実施した。</li> <li>◆9/10新商品認定会で手作り完熟梅ジャム及び完熟梅のシロップ漬けを認定。</li> <li>◆10月より町内観光施設での「げんき梅」のコーナーを展開。</li> <li>◆10/23、24に東京アンテナショップにてげんき梅の店頭販売を予定。</li> <li>◆11/16に「第2回おもてなしウオーキングinゆりはま」を実施。(151名参加)</li> <li>◆各旅館と連携し、宿泊プランの仕組みづくりとチラシ作成。</li> <li>◆12/1東京にて観光商談マッチングフェアに参加。エージェントへウオーキングの町湯梨浜をアピールする。</li> <li>◆12/18～20神戸いしはら商店において、げんき梅ブランド商品PR販売実施。</li> <li>◆げんき梅シリーズをふるさと納税お礼商品のエントリー。同時にギフトセットを作成、販売に向けて検討を行う。</li> <li>◆2/19～20アグリフードEXPO大阪出展、商品PRやバイヤーとの商談。</li> <li>◆観光商談マッチングフェア後のフォローアップ事業</li> <li>◆3/17 26年度東郷湖周“げんきウォーキング”プロジェクト事業報告会の実施</li> </ul>			
	事業の目標	開発商品の認知度アップ及びウオーキングによる宿泊者の増加							目標に対する達成度			90%					
	現在までの評価	—							最終評価			げんき梅については、ラジオ出演や東京アンテナショップでのPR等、当初計画以上のPRができた。知名度も上がってきている。また、ウオーキングツアー商品については、旅館組合との連携により宿泊プランを作成し、チラシ及び観光マッチングフェア等でPRを実施した。今後もPRや招致を実施し事業を推進していく。					

## 平成26年度 東郷湖活性化プロジェクト事業実施計画

分野	
目標	
数値目標	

No.	取組名	東郷湖活性化プロジェクト推進会議														
	関係課	企画課、町民課、産業振興課、建設水道課 生涯学習・人権推進課、健康推進課				関係者	各関係団体				実施主体	東郷湖活性化プロジェクト推進会議				
	実施計画	東郷池をシンボルとした総合的な観光振興、農林水産業振興、環境施策及び文化等を推進する。また、活動状況をホームページ等で情報提供する。						財源の確保			既定予算で対応					
23	実施スケジュール	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
		計画	HP更新	進捗確認	第1回推進会議	HP更新	進捗確認	進捗確認	HP更新	進捗確認	HP更新	進捗確認	第2回推進会議			
		実績	HP更新	進捗確認	進捗確認	進捗確認	進捗確認	進捗確認	HP更新	進捗確認	進捗確認	進捗確認	第2回推進会議			
				委員委嘱												
	実施の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆委員委嘱5月</li> <li>◆推進会議2回</li> <li>◆進捗確認4回（推進会議開催に係るものは除く） 事業を推進していく中で連携が必要なものは、随時調整、検討する。</li> <li>◆進捗状況ホームページ公開3回</li> </ul>						進捗状況・実績 （事業効果）			<ul style="list-style-type: none"> <li>◆5月に委員の任期切れに伴う次期委員の委嘱を行った。</li> <li>◆第1回推進会議は事業の進捗が少なかったため、10月に変更。</li> <li>◆第1回推進会議 平成26年10月17日（金） （正副会長の選出、H26年度事業中間報告等）</li> <li>◆第1回推進会議結果をHP掲載</li> <li>◆第2回推進会議 平成27年3月25日（水） （H26年度事業実績（見込）、H27年度事業計画等）</li> <li>◆2カ月に1回実施している主要事業進捗確認会議にて、当プロジェクトの各種事業の進捗状況を確認。</li> </ul>					
	事業の目標	事業の進捗状況を随時ホームページ等で公開する。						目標に対する達成度			80%					
	現在までの評価	—						最終評価			前年度第2回及び今年度第1回推進会議の結果については、町ホームページで公開した。その後、会議の開催に替え、進捗確認を2カ月に1回実施したが、ホームページでの公開は実施しなかった。なお、第2回推進会議の結果については、4月に町ホームページで公開する予定					