

# 東郷湖活性化プロジェクト

## 平成21年度 事業概要及び進捗状況(平成21年11月27日)

**NO. 1 水草肥料化調査(関係課：町民課・産業振興課、実施主体：東郷湖の水質浄化を進める会)**

### 【実施計画】

東郷池に繁茂する「ホザキノフサモ」を刈り取り、公共施設等の花壇の肥料として活用することで、東郷池の水質浄化と有機質肥料の拡大を図る。

鳥取県環境立県協働促進事業(実施主体：東郷湖水質浄化を進める会)により、刈り取りから肥料化に向けた事業に取り組むよう進める。水草刈り取りは、東郷池クリーンアップ事業の一環としても実施できる。

梨等の肥料化については、農協の協力を得てモデル果樹園を選定し実施しなければならぬため、漁協、農協と協議した上で実施の検討を図りたい。

### 【進捗状況】

東郷池クリーンアップ事業：日程等調整中。鳥取県環境立県協働促進事業補助金交付決定60万円、補助率1/2。

フサモの刈り取り・肥料化促進会議(水質管理部会)の開催。8月19日(水)午後1時30分。新しく県農林総合研究所が加入。

9月22日(祝)フサモ刈り取り・肥料化を行う。同日、試験的に池内の葦の刈り取りも行う。また、水草の一部を協力農家の畑と東郷支所裏の梨へ施肥。

刈取量 水草3, 260kg、葦180㎡、465kg

水草利用方法 畑の肥料へ1, 275kg、梨へ315kg、バーク材へ900kg 乾燥後(小学生・保育所・幼稚園児が実施)770kg

葦利用方法 梨へ50kg、農家引取り315kg、バーク材へ105kg

今年度、乾燥作業に保育所・幼稚園児にも協力してもらい、併せて環境教育も実施。乾燥した水草は保育所等で畑に利用。また、現在バーク材を作成中で完成後は保育所等に提供する予定。

10月3、4日に実施。

実績報告はまだ提出されていない(事業費：800千円)。

**NO. 2 魚道設置試験(関係課：町民課)**

### 【実施計画】

東郷池に流入する河川内にある堰堤に、ゆるやかな魚道スロープを設置することで鯉・鮒・鮎等の産卵区域の拡大を図るとともに、実証調査を実施する(21年度は未実施とする)。

### 【進捗状況】

平成21年度は未実施。

**NO. 3 東郷池を守るアダプトプログラム制度の導入（関係課：町民課、実施主体：東郷湖の水質浄化を進める会）**

**【実施計画】**

東郷池の景観環境を守り育てるため、地域住民、事業所、ボランティア団体、女性会、高齢者団体、学校PTA、保育所保護者会等の協力を得て、清掃・ごみ拾い等の美化活動を奨励する。

**【進捗状況】**

平成21年度10月末現在、登録数は19団体。今後も団体登録を推進する予定。各団体は年間2回以上を目標に清掃活動を実施中（実施報告はH22.3）。

アダプトプログラムや地域ボランティアにより、東郷池周辺のごみは減少している。

参考：東郷池一斉清掃の回収ごみ推移

平成19年度（秋）可燃ごみ930kg

不燃ごみ100kg

平成20年度（春）可燃ごみ780kg

不燃ごみ110kg

平成20年度（秋）可燃ごみ440kg

不燃ごみ130kg

平成21年度（春）可燃ごみ410kg

不燃ごみ 60kg

**NO. 4 水質浄化覆砂事業及び効果検証（関係課：建設水道課、実施主体：鳥取県）**

**【実施計画】**

水質悪化の原因となるヘドロを砂により封じ込めることにより、透明度の拡大、貧酸素影響の低減、悪臭発生への減少等の水質環境の改善を図る。

計画…覆砂効果の検証試験

実施…約3万m<sup>3</sup>の道路工事で発生する残土を利用し、水深3.5m以上の区域に厚さ30cm程度の覆砂を実施する。

**【進捗状況】**

覆砂事業 H21.10工事発注済。H21年度15,000m<sup>3</sup>の覆砂を実施、H22年度残事業を実施予定。

効果検証については委託発注済。

**NO. 5 シジミの生息環境改善対策（関係課：産業振興課、実施主体：漁協）**

**【実施計画】**

シジミの生息環境を改善し、シジミの増殖につなげるため覆砂を実施する。実施方法は、漁協・県・町で協議する。

**【進捗状況】**

10月15～22日の間で実施。

実績報告は、まだ提出されていない（事業費：800千円）。

**NO. 6 湖産物料理メニュー化促進（関係課：産業振興課、実施主体：湯梨浜町商工会地域活性化委員会）**

**【実施計画】**

活性化委員会が主催したシジミの創作料理企画について、レシピを作成し旅館、料理店などで共有するもの。また、対外的に観光客にもPRできるような体制作り。

**【進捗状況】**

特に進展なし。町としては、本年は11月15日（日）に湯梨浜町合併5周年記念の一環として、ハワイアロハホールにおいて「地産池消フェアゆりはま市」を実施予定。実施を受けて、出店品の販路拡大やメニューの学校給食活用等につき協議する。

- ①平成21年8月21日：第1回実行委員会開催。
- ②平成21年10月15日：出店者説明会実施。
- ③平成21年10月19日：第2回実行委員会開催。

**NO. 7 観光客誘致（関係課：産業振興課、実施主体：はわい温泉・東郷温泉旅館組合）**

**【実施計画】**

はわい温泉・東郷温泉旅館組合事業で、冬季の誘客事業「カニバス」を実施予定。

**【進捗状況】**

- 12月4日～3月31日（12月30日～1月3日は除く）までの期間で実施決定。  
11月初旬パンフレット完成。前年度以上の集客数を目指す。

**NO. 8 特産品販売促進活動（関係課：産業振興課、実施主体：産業振興課）**

**【実施計画】**

特産品振興は非常に大切なことであると認識しているが、単発のイベント形式でのPRでは経費に対する効果が薄いと判断している。また、イベントを開催するにあたっては、今後の取り組み（地域での気運の醸成）や地域でのフォローアップが必要であり、長期的な視点で連携を模索することが大切である。販売促進活動の目的を売りに重点を置くのか、或いは観光宣伝事業と割り切るのかで方向性も変わると思うが、県や観光連盟等県全体の魅力を集約したものひとつとしてイベントに参加するという形の方が、来ていただく方への魅力創出、町の財源負担においても得策であると考え。

町内の特産品を活用した土産物を開発する事業を展開する。

**【進捗状況】**

「妖怪フェスティバル in オアシス21」（名古屋）日時：平成21年8月28日（金）～30日（日）本町特産の二十世紀梨の販売、進物受け及び観光宣伝活動を実施（梨の花温泉郷事業）。

鳥取県東京アンテナショップ「食のみやこ鳥取プラザ」湯梨浜町キャンペーン日時：平成21年9月4日（金）～6日（日）二十世紀梨を中心とした本町特産品の試食販売、お楽しみ抽選会による本町特産品贈呈、観光パンフレット配布及び観光宣伝活動を実施（町単独事業）。

## NO. 9 観光商品造成戦略活動（関係課：産業振興課、実施主体：産業振興課）

### 【実施計画】

本町では、観光商品造成戦略会議を立ち上げ、新たな観光資源の掘り起こしに努めているところである。既存観光商品である今滝「滝床料理」企画、東郷梨選果場見学ツアー、野花梅溪散策ツアーの継続宣伝や維持に努めるとともに、新たな観光商品の造成を図る。

### 【進捗状況】

観光客誘致宣伝キャラバン

- ①平成21年4月8日～9日（香川・高知県旅行 AGT 訪問）
- ②平成21年8月19日～20日（福岡県旅行 AGT 訪問）
- ③平成21年9月1日～2日（香川・高知県旅行 AGT 訪問）
- ④平成21年9月29日～30日（東京都旅行 AGT 訪問）
- ⑤その他

鳥取県観光説明会

- ①平成21年9月14日～15日（兵庫・京都・大阪地区旅行 AGT 対象）

既存着地型旅行商品実施

新たな着地型旅行商品造成着手（二十世紀梨贈答プラン）

## NO. 10 水源域森林育成事業（関係課：産業振興課、実施主体：産業振興課）

### 【実施計画】

東郷池の水源域の山林（鉢伏山生活環境保全林）に住民参加事業により落葉広葉樹を植栽する。森林のもつ水源涵養など公益的機能を考えながら自然に親しむ試験的イベントを検討する。

- ①落葉広葉樹の植樹体験など

「とっとり共生の森」事業の取組み

### 【進捗状況】

「とっとり共生の森」事業の候補地として提案しているが進展なし。

鉢伏山生活環境保全林内で植林体験事業を検討したが、適地が思うように無く、今後再検討。

## NO. 11 エコファーマーの推進（関係課：産業振興課、実施主体：生産者）

### 【実施計画】

環境にやさしい農業を営む農業者の認定推進。東郷池の水質にも影響がある化学肥料や農薬の低減につなげていく。

### 【進捗状況】

昨年度より計画認定6名の増加（計1,107名）。またJA栽培暦（防除暦）が減農薬・減化学肥料のものに変更されており、JA中心に「鳥取県特別栽培農産物認証制度」の特別栽培農産物への認証に向けて、レベルアップし、継続して推進を図っている。

**NO. 12 稚魚放流調査（関係課：企画課、実施主体：企画課）**

**【実施計画】**

サケの飼育放流プロジェクトに役場として協力参加し、HP 等で紹介し、環境浄化に向けた啓発と、東郷湖活性化プロジェクトを広報宣伝する。

**【進捗状況】**

12月からサケの飼育をし、3月に放流予定。

**NO. 13 ホワイトライアスロン in 湯梨浜（関係課：産業振興課、実施主体：ホワイトライアスロン in 湯梨浜大会実行委員会）**

**【実施計画】**

東郷池の魅力向上、観光振興、地域の活性化に向けた取り組み。

東郷池及び東郷池周辺を活用し開催。

スイム1.5km・バイク40km・ラン10km 定員300名

**【進捗状況】**

平成21年5月24日（日）、第1回大会を東郷湖周で開催。

選手256名、ボランティア約600名

町内宿泊施設利用者約100名

県外から多数の選手・応援者に来町していただき、観光振興につながった。また、地域の方にも多数ボランティアとして参加していただき地域の活性化にもなった。引き続き、湯梨浜町の観光振興とともに活性化に資するため、平成22年5月に第2回大会の開催を予定。

**NO. 14 観光ルート整備（関係課：建設水道課、実施主体：建設水道課）**

**【実施計画】**

不動滝への町道改良の実施。倭文神社の大型観光バス停車帯駐車場整備、観光案内看板等の整備を行う。

**【進捗状況】**

道路測量設計発注済 H21.7 観光案内標識設置工事発注4,725千円

不動滝線及び倭文神社駐車場整備 H21.12工事発注予定

**NO. 15 東郷荘絵図活用導入事業（関係課：生涯学習・人権推進課、実施主体：生涯学習・人権推進課）**

**【実施計画】**

調査研究事業…東京大学史料編纂所との古地図に関する共同研究を継続

環境整備事業…荘園絵図を含む東郷池周辺の文化財について総合的に景観を形成していくとともに、説明板、道標、標柱等を年次的に整備していく。

**【進捗状況】**

説明板、標柱の内容について検討中。年内には発注予定。

## NO. 16 東郷湖活性化シンポジウム（関係課：企画課、実施主体：推進会議）

### 【実施計画】

東郷湖活性化プロジェクトの趣旨を広く住民に周知する。地元料理の試食会、講演、取組紹介、パネルディスカッションなど検討する。

### 【進捗状況】

11月12日ハワイアロハホールにおいて開催。

- ・記念講演 「東郷池の魅力と可能性を語る」 講師：福井昌平氏
- ・アダプトプログラム取組紹介 羽合小、東郷小の6年生各1名
- ・パネルディスカッション 「東郷池を活かしたまちづくり」 コーディネーター：家中茂氏、パネリスト5名
- ・会場内での催し 特産品試食コーナー、東郷池に関するパネル展示

## NO. 17 東郷池ロハスプロジェクト（関係課：企画課、実施主体：東郷池ロハスプロジェクト実行委員会）

### 【実施計画】

東郷池と周辺にロハスな地域イメージを確立し、観光振興や新規ビジネスの展開を図る。ロハス研修会、ロハス料理教室、ポンポン船復活実証実験、しじみ採りイベント、池畔の駅前周辺エリア再生チャレンジ。

### 【進捗状況】

- 国との委託契約締結（8月18日）
- ロハス研修会（8月20日）
- しじみ採りイベント（9月19日～20日）
- ポンポン船復活実証実験（9月19日～21日）
- 松崎駅前にぎわい創出実証実験（9月19日～23日）
- ロハスワークショップ（10月28日）
- 池畔の駅前再生チャレンジ（9月から毎月1回会合実施）
- 平成22年2月にシンポジウム開催予定

## NO. 18 ゆりはま塾（関係課：企画課、実施主体：企画課）

### 【実施計画】

町の誇る歴史、伝統、自然環境等について、後世に語り継ぐ人材を育成するために「ゆりはま塾」を開講する（東郷池を取り巻く、町の歴史、伝統、自然環境等）。

### 【進捗状況】

- 4月 講座開催募集
- 5月 第1回講座開催（町の希少植物と町の植物観察）
- 5月28日開催 講師：植物を楽しむ会会員 伊澤寛治さん、参加者当日19名参加、観察場所：橋津、原、今滝、鉢伏山
- 11月 第2回講座開催（「東郷荘絵図」と「橋津藩倉」に関する入門講座 1部：研修、2部：現地見学会）

1 1月5日開催 講師：町文化財保護委員 佐々木靖彦さん、参加者当日16名参加、  
見学場所：橋津、宮内、野花

**NO. 19 湯梨浜夏まつり（関係課：企画課、実施主体：湯梨浜夏まつり実行委員会・燕趙園）**

**【実施計画】**

湖上花火大会など東郷湖の魅力向上、地域の活性化、観光振興に向けた取り組み。「湯梨浜夏まつり実行委員会」、「燕趙園」

**【進捗状況】**

水郷祭7月20日、はわい温泉まつり8月1日、予定どおり実施。

燕趙園庭園花火&ライブ8月15日、16日についても予定どおり実施された。

**NO. 20 中華コスプレ・プロジェクト（関係課：一、実施主体：中華コスプレ大会事務局）**

**【実施計画】**

湯梨浜町および東郷池畔にある中国庭園「燕趙園」のより一層の知名度アップ、活性化を目指し開催。全国からの参加者は、湯梨浜町の温泉宿に宿泊し、観光を兼ねるものが多く、その経済効果を期待する（観光振興に向けた取り組み）。「中華コスプレ大会事務局」

**【進捗状況】**

第6回中華コスプレ日本大会 5/16、17開催

第2回中華コスプレアジア大会 10/24、25開催

**NO. 21 東郷湖ドラゴンカヌー大会（関係課：一、実施主体：東郷湖ドラゴンカヌー大会実行委員会）**

**【実施計画】**

東郷池の魅力向上、地域の活性化、観光振興に向けた取り組み。「東郷湖ドラゴンカヌー大会実行委員会」

**【進捗状況】**

第9回東郷湖ドラゴンカヌー大会 8/23開催（101チーム参加）

**NO. 22 東郷湖活性化プロジェクト推進会議（関係課：企画課、実施主体：推進会議）**

**【実施計画】**

東郷池をシンボルとした総合的な観光振興、農林水産業振興、環境施策及び文化等を推進していく。

**【進捗状況】**

第1回推進会議 6月5日開催

第2回推進会議 11月27日開催