

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和6年3月

#### (2) 評価の方法

本町教育委員会(教育総務課)で事後評価を実施した。

### 4. 総合的な所見

泊小学校の空調機を更新し、施設整備計画の目標を達成できている。  
児童・生徒の安全・安心な教育環境を整備することは最重要課題であることから、今後も教育環境を維持するために必要な施設整備の実施が必要である。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

更新時期を迎えた校長室、職員室、保健室、図書室、調理室の空調更新を行い、児童の安全・安心な教育環境を整備した。今後も、更新時期を迎えた機器について、優先度の高いものから順次更新を行っていく。

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
泊小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R5.6～R5.9	R5.9. 4	
泊小学校(単独校調理場)	(4)	06	大規模改造(空調)	-		R5.6～R5.9	R5.9. 4	