

湯梨浜町過疎地域とみなされる区域に係る
過疎地域持続的発展計画第5回委員会

日 時 令和5年3月28日(火)
18時30分～19時45分
場 所 湯梨浜町中央公民館泊分館

令和3年度における過疎地域持続的発展計画に係る達成状況及び事業実施状況に対する
委員会からの意見

番号	意見の概要	意見に対する回答
1	資料①基本目標のうち、令和3年時点で目標値に到達しているものがある。また、目標の達成が難しいのではないかとというものもある。現実に即し、目標値の変更を検討してはどうか。	5か年の計画であるため、中間評価時に変更を検討するなど時期も含めて検討します。
2	資料①基本目標の15「共助交通導入の支援」の実績が「0」と記載されているが、共助交通は、原地域が実施しているのではないか。	令和3に共助交通の制度及び町の補助内容を確認され、令和4の4月から開始された。令和4度評価で1団体の実績と記載する。
3	資料②事業実施状況3ページ目の「3. 産業の振興(1)・農業」の「土地改良施設・長寿命化計画」について、評価をCとした理由を教えてください。また、表記もわかりやすいものにしてほしい。	進捗しなかった理由は、農道等所有者との協議を進めることができず、点検及び調査のみとなったためです。表記については、特に評価C(進んでいない)としたものは、理由や対応策を記載することとするよう統一します。
4	資料②事業実施状況8ページ目の「(6) その他」の「現金自動預け払い機(ATM)の整備」については、どのような状況か。	令和3年に山陰合同銀行と協議を行い、令和4に泊支所前に設置しました。
5	資料①②の記載方法について評価の記載について、「令和3年の〇〇に対し、令和4年は〇〇となった」等わかりやすい表記をしてほしい。	承知しました。
6	資料①と②と分かれているが、1枚にまとめた方がわかりやすいのではないか。	令和4年度以降の評価の際に検討します。

7	令和3年度評価を令和4年度末に行ったが、来年度についても同じ時期に令和4年度評価を行うのか。早いほうが良いかもしれないし、翌年度に事業を繰り越すケースを想定し、進捗状況によって評価の実施時期を考える必要がある。	次年度事業への反映させるためにはもっと早い時期に行う方がいいですし、計画変更がある場合は今回と同じタイミングで評価を行うということもあるかもしれませんが、早い時期で検討していきます。
---	---	---