

(一般公表)

令和7年度

工事等契約執行状況一覧表 (400万円以上)

(令和8年5月15日現在)

東伯郡湯梨浜町

令和7年度工事等契約執行状況一覧表【400万円以上】

令和8年5月15日現在

No.	担当課	分類	工事等名称	施工等場所	種別	工事等の概要	入札・契約方法	指名業者数	随契工事指名理由	入札日	予定価格(円)	契約金額(円)	変更契約金額(円)	業者名	契約日	期間		完成年月日	変更事項
																着工年月日	完成予定日		
1	まちづくり企画課	工事	ハワイアロハホール特定天井改修等工事	湯梨浜町はわい長瀬584番地	単独	大ホールの特手天井の耐震化、照明のLED化等	指名競争入札	2	-	R6.8.21	199,760,000	199,100,000	201,840,100	ハワイアロハホール特定天井改修等工事高野・新陽特定建設工事共同企業体	仮契約 R6.8.27 本契約 R6.9.6 変更仮契約 R7.5.16 変更本契約 R7.6.10	R6.9.7	R7.7.15	R7.7.4	天井材処分費の増、吊りボルト等の増等
2	まちづくり企画課	工事	さくら工芸品工房屋上防水改修工事	東伯郡湯梨浜町大字松崎地内	単独	さくら工芸品工房の屋上防水改修	指名競争入札	6	-	R7.8.18	5,471,400	5,368,000	4,581,500	(有)前嶋組	R7.8.20 R7.11.10	R7.8.21	R7.12.25	R7.12.2	トップコート塗布面積の減
3	まちづくり企画課	工事	ハワイアロハホール冷温水機冷却水系伝熱管取替工事	湯梨浜町はわい長瀬584番地ハワイアロハホール	単独	冷温水機冷却水系伝熱管の取替	随意契約	1	県内唯一の独自製品メーカー特約店業者	R7.4.30	9,350,000	8,635,000	-	三和商事(株)	R7.5.8	R7.5.8	R8.2.27	R8.1.30	
4	デジタル・みらい戦略課	工事	ゆりはまネット光ケーブル工事	東伯郡湯梨浜町地内	単独	新規加入・移設・脱退等による光ドロップケーブル敷設・撤去、修繕、支障移転工事	指名競争入札	7	-	R7.4.14	18,980,500	18,535,000	18,483,300	三保電機(株)米子支社	R7.4.16 R8.3.13	R7.4.16	R8.3.19	R8.3.19	実績件数に基づく減
5	町民生活課	工事	東郷団地改修工事	湯梨浜町大字中興寺地地内	公共	東郷団地4号、11号改修	指名競争入札	6	-	R7.8.18	4,984,100	4,928,000	5,069,900	(有)西原工務店	R7.8.19 R7.11.10	R7.8.19	R7.12.26	R7.11.11	改修項目の追加
6	子育て支援課	工事	湯梨浜町立あさひこども園遊戯室エアコン設置工事	湯梨浜町大字泊1175-7(あさひこども園)	単独	遊戯室マルチエアコン2基	指名競争入札	12	-	R7.5.8	4,975,300	4,840,000	-	(有)サンテック	R7.5.14	R7.5.15	R7.8.29	R7.6.19	
7	子育て支援課	工事	湯梨浜町立とうごうこども園遊戯室エアコン設置工事	湯梨浜町大字門田3番地(とうごうこども園)	単独	遊戯室置型エアコン2基	指名競争入札	12	-	R7.5.8	4,433,000	4,334,000	-	(株)川田建設	R7.5.12	R7.5.13	R7.8.29	R7.7.18	
8	子育て支援課	工事	令和7年度湯梨浜町立ながせこども園プールサイド等改修工事	湯梨浜町はわい長瀬544番地(ながせこども園)	単独	3歳以上児用プールサイドの床シートの張り替え、洗面台・腰洗い槽等のウレタン塗装	指名競争入札	6	-	R7.7.10	4,552,900	4,488,000	-	(有)戸羽建設	R7.7.15	R7.7.16	R8.1.23	R7.11.13	
9	子育て支援課	工事	湯梨浜町立ながせこども園照明改修工事	湯梨浜町はわい長瀬544番地(ながせこども園)	単独	遊戯室・玄関ホールにおいて既存照明(水銀灯・蛍光灯)18台をLED照明に改修	指名競争入札	7	-	R7.7.10	4,059,000	3,960,000	4,473,700	(有)西田電気設備	R7.7.14 R7.10.31	R7.7.15	R7.10.31	R7.10.31	設置照明器具の変更
10	子育て支援課	工事	湯梨浜町立はわいこども園照明改修工事	湯梨浜町大字光吉107-1(はわいこども園)	単独	遊戯室において既存照明(水銀灯・蛍光灯)28台をLED照明に改修	指名競争入札	7	-	R7.7.10	5,242,600	5,060,000	-	(有)サンテック	R7.7.17	R7.7.18	R7.10.31	R7.9.11	
11	産業振興課	工事	今滝梨団地造成工事(第3期)	湯梨浜町大字漆原603番地外	公共	造成 整地工 A=1.8ha 仮設工1式	指名競争入札	8	-	R7.2.28	14,081,100	12,604,900	21,073,800	(有)中本建設	R7.3.6 R7.6.24 R7.9.22 R7.12.17	R7.3.6	R7.6.30 R7.9.26 R7.10.31 R7.12.19	R7.12.19	工期延期 圃場整備追加、工期延期 工期延期 土量不足分追加、水路修繕

## 令和7年度工事等契約執行状況一覧表【400万円以上】

令和8年5月15日現在

No.	担当課	分類	工事等名称	施工等場所	種別	工事等の概要	入札・契約方法	指名業者数	随契工事指名理由	入札日	予定価格(円)	契約金額(円)	変更契約金額(円)	業者名	契約日	期間		完成年月日	変更事項
																着工年月日	完成予定日		
12	産業振興課	工事	今滝梨団地水路整備工事(1工区)	湯梨浜町大字漆原589番地1先外	公共	排水路工 排水路整備 延長388.6m、 湧水処理工29.7m、法面工 1,001㎡、仮設工1式 暗渠排水工 汲水渠布設φ75 焼締土 管 850.6m、集水渠布設φ75 VU管 213.6m	指名競争入札	8	-	R7.2.28	27,240,400	24,522,300	27,811,300	(有)八幡建設	R7.3.6 R7.6.24 R7.8.27	R7.3.6	R7.6.30 R7.8.29 R7.9.30	R7.9.30	軟弱地盤影響に伴う工期延長 暗渠材料入荷の遅延による 工期延長
13	産業振興課	工事	今滝梨団地水路整備工事(2工区)	湯梨浜町大字漆原611番地先外	公共	排水路工 排水路整備 延長142.3m 法面工50㎡ 仮設工1式	指名競争入札	8	-	R7.2.28	9,885,700	9,350,000	8,797,800	(有)平岡組	R7.3.6 R7.6.10	R7.3.6	R7.6.13	R7.6.13	他工事の関係で一部除外区 間としたことによる減額
14	産業振興課	工事	ゆアシス東郷龍鳳閣ファンコイルユニット更新工事	湯梨浜町大字引地地内	単独	男女更衣室のファンコイルユニット更新	指名競争入札	12	-	R7.5.8	8,353,400	8,162,000	9,366,845	(有)いるか設備	R7.5.15 R7.10.2	R7.5.15	R7.10.31	R7.10.31	電磁弁取替による増
15	産業振興課	工事	今滝梨団地暗渠排水整備工事	東伯郡湯梨浜町大字漆原621番地外	公共	暗渠排水工 吸水渠布設φ75 1,539.5m 集水渠布設φ75 257.4m	指名競争入札	7	-	R7.6.27	8,641,600	8,192,800	9,243,300	(有)中本建設	R7.7.1 R7.9.22 R7.10.27 R7.12.17	R7.7.1	R7.9.30 R7.10.31 R7.12.19	R7.12.19	工期延期 埋戻し土不足 追加、配管 材追加
16	産業振興課	工事	活性化センターはまなす多目的ホールLED化工事	東伯郡湯梨浜町園2286番地1	単独	水銀灯のLED化 ホール25台、ステージ10台	指名競争入札	7	-	R7.6.27	11,451,000	11,165,000	-	(有)サンテック	R7.7.3	R7.7.3	R7.11.28	R7.9.16	
17	産業振興課	工事	今滝梨団地防霜ファン整備工事	東伯郡湯梨浜町大字漆原地内	公共	防霜ファン整備 防霜ファン28基、制御盤8面	指名競争入札	7	-	R7.8.7	37,519,900	36,795,000	-	(有)パルス建設	R7.8.12 R8.1.27	R7.8.12	R8.1.30 R8.3.27	R8.3.11	工期延長
18	産業振興課	工事	活性化センターはまなす高圧設備改修工事	湯梨浜町園2286番地1	単独	高圧設備修繕 一式	指名競争入札	7	-	R7.8.7	8,008,000	7,832,000	-	(有)パルス建設	R7.8.12 R8.3.9	R7.8.12	R8.3.11 R8.10.30		工期延長
19	産業振興課	工事	今滝梨団地造成工事(第2期 第2工区)	東伯郡湯梨浜町大字漆原地内外	公共	今滝梨団地造成 基盤造成 1.192haほか	指名競争入札	8	-	R6.8.29	14,130,600	12,650,000	19,182,900	(有)平岡組	R6.9.3 R7.1.24 R7.3.21 R7.4.23	R6.9.3	R7.1.31 R7.3.28 R7.4.30	R7.4.30	工期延長 廃材処分、支 障物助教、湧 水処理指示に よる増 現場状況によ る一部未施工 指示による減
20	産業振興課	工事	今滝梨団地兼用ジョイント棚整備工事	東伯郡湯梨浜町大字漆原地内	公共	兼用ジョイント棚設置工 1.95ha 防災ネット棚設置工 0.15ha 交配樹棚設置工 114.0m	指名競争入札	8	-	R7.9.10	89,232,000	85,577,800	-	(有)中本建設	仮契約 R7.9.12 本契約 R7.9.24 R8.3.24	R7.9.24	R8.3.25 R8.5.29		工期延長
21	産業振興課	工事	道の駅はわいコンビニエンスストアエアコン更新工事	湯梨浜町大字宇野地内外	単独	道の駅はわい内コンビニエンスストアのエアコンの更新	指名競争入札	12	-	R7.9.18	4,032,600	3,938,000	-	(有)昇和設備	R7.9.24	R7.9.24	R7.11.28	R7.11.28	
22	産業振興課	工事	羽合漁港堆積砂養浜工事	東伯郡湯梨浜町大字橋津地内外	単独	羽合漁港及び羽合漁港海岸の浚渫と養浜	指名競争入札	7	-	R7.10.23	4,417,600	4,328,500	4,992,900	(有)山建運輸	R7.10.28 R8.3.25	R7.10.28	R8.3.27	R8.3.27	仮設変更 浚渫量変更

令和7年度工事等契約執行状況一覧表【400万円以上】

令和8年5月15日現在

No.	担当課	分類	工事等名称	施工等場所	種別	工事等の概要	入札・契約方法	指名業者数	随契工事指名理由	入札日	予定価格(円)	契約金額(円)	変更契約金額(円)	業者名	契約日	期間		完成年月日	変更事項
																着工年月日	完成予定日		
23	産業振興課	工事	今滝梨団地畑かん施設整備工事	東伯郡湯梨浜町大字漆原地内	公共	畑かん施設整備 ポンプ室、貯水槽 各1基	指名競争入札	7	-	R7.12.1	15,992,900	14,346,200	-	(株)川田建設	R7.12.4 R8.3.25	R7.12.4	R8.3.27 R8.7.15		工期延長
24	産業振興課	工事	今滝梨団地畑かん施設整備工事(第2期)	東伯郡湯梨浜町大字漆原地内	公共	水路整備工 130.0m ポンプ設備工 2基	指名競争入札	7	-	R8.12.18	20,968,200	19,338,000	-	(有)平岡組	R7.12.23 R8.3.26	R7.12.23	R8.3.27 R8.5.29		
25	産業振興課	工事	今滝梨団地畑かん施設整備工事(第3期)	東伯郡湯梨浜町大字漆原地内	公共	畑かん施設整備 送水管、給水管、共同給水栓	指名競争入札	7	-	R8.2.16	13,561,900	12,173,700	-	(有)八幡建設	R8.2.20	R8.2.20	R8.5.29		
26	産業振興課	工事	堤平ため池廃止工事	東伯郡湯梨浜町大字宮内地内	公共	ため池廃止工事	随意契約	1	県工事請負業者(周辺県工事との材料運搬等を考慮)	R6.10.16	9,343,400	9,328,000	-	(有)前嶋組	R6.10.16 R7.3.24	R6.10.16	R7.3.28 R7.7.11	R7.6.30	工期延長
27	建設水道課	工事	町道泊中央線地すべり災害復旧工事(令和6年災第1号)	東伯郡湯梨浜町大字泊地内	公共	砂防・地すべり等工事	指名競争入札(共同企業体)	3	-	R6.5.24	271,276,500	268,950,000	279,458,300 319,085,800 349,123,500 352,096,800	井木組・前嶋組・山建運輸特定建設工事共同企業体【略称】	本契約 R6.6.11 変更本契約 R6.12.17 変更本契約 R7.7.17 変更本契約 R8.1.22 変更本契約 R8.3.17	R6.6.12	R7.3.25 R7.7.25 R8.1.30 R8.3.25	R8.3.18	法枠工等面積の増 工事内容の増 工期延長
28	建設水道課	業務	新町川雨水ポンプ場建設工事に伴う発注支援及び重点施工監理業務	東伯郡湯梨浜町大字旭地内	公共	土木、建築、機械、電気工事の発注支援及び施工監理	指名競争入札	6	-	R6.10.31	32,311,400	31,867,000	-	(株)三水コンサルタント山陰事務所	R6.11.1	R6.11.1	R8.12.25		
29	建設水道課	工事	前田橋外橋梁補修工事	東伯郡湯梨浜町門田地内外	公共	橋梁補修 2橋	指名競争入札	8	-	R6.9.27	30,135,600	26,754,200	29,881,500	(有)中本建設	R6.9.30 R7.3.21 R7.4.24	R6.9.30	R7.3.25 R7.4.30	R7.4.30	工期延長 ガードレール塗装の追加等
30	建設水道課	工事	町道都計2号線道路改良工事	東伯郡湯梨浜町大字旭地内	公共	排水構造物工 舗装工	指名競争入札	8	-	R7.2.28	11,319,000	10,125,500	10,311,400	(有)戸羽建設	R7.3.4 R7.8.28 R7.10.28	R7.3.4	R7.8.31 R7.10.31 R7.12.26	R7.12.19	工期延長 数量精査
31	建設水道課	工事	新町川雨水ポンプ場建設工事(建築)	東伯郡湯梨浜町大字旭地内	公共	管理棟新築	指名競争入札	10	-	R7.2.28	127,270,000	126,500,000	-	(株)共栄組	R7.3.3	R7.3.4	R8.12.25		
32	建設水道課	工事	新町川雨水ポンプ場建設工事(土木)	東伯郡湯梨浜町大字旭地内	公共	ポンプ施設、流入渠、放流渠外構工事	指名競争入札	3	-	R7.3.14	298,901,900	295,350,000	289,894,000	前嶋組・戸羽建設・川田建設特定建設工事共同企業体	R7.3.19 R8.1.22	R7.3.19	R8.12.25		残土処分地の 変更等
33	建設水道課	工事	町道維持修繕工事(1工区)	東伯郡湯梨浜町地内	単独	町道維持修繕	指名競争入札	8	-	R7.4.14	7,060,900	6,396,500	8,496,400	(有)山建運輸	R7.4.15 R8.3.19	R7.4.15	R8.3.30	R8.3.30	数量の増
34	建設水道課	工事	町道維持修繕工事(2工区)	東伯郡湯梨浜町地内	単独	町道維持修繕	指名競争入札	8	-	R7.4.14	7,060,900	6,375,600	8,129,000	(有)平岡組	R7.4.15 R8.3.19	R7.4.15	R8.3.30	R8.3.30	数量の増

## 令和7年度工事等契約執行状況一覧表【400万円以上】

令和8年5月15日現在

No.	担当課	分類	工事等名称	施工等場所	種別	工事等の概要	入札・契約方法	指名業者数	随契工事指名理由	入札日	予定価格(円)	契約金額(円)	変更契約金額(円)	業者名	契約日	期間		完成年月日	変更事項
																着工年月日	完成予定日		
35	建設水道課	工事	国道179号(はわいバイパス)改良工事に伴う上水道管支障移転工事(第1工区)	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内	単独	配水用ポリエチレン管 L=198.1m 内面被覆鋼管 L=2.0m	指名競争入札	7	-	R7.5.21	11,561,000	10,395,000	9,198,200	(有)平岡組	R7.5.22 R7.9.26	R7.5.22	R7.9.30	R7.9.30	土工数量変更
36	建設水道課	工事	町道村前線外道路改良工事(2工区)	東伯郡湯梨浜町大字国信地内	公共	道路拡幅160m U型側溝80m、舗装612m <sup>2</sup>	指名競争入札	7	-	R7.6.11	17,370,100	16,500,000	16,685,900	(有)前嶋組	R7.6.12 R7.12.23	R7.6.12	R8.1.30	R7.12.25	数量精査
37	建設水道課	工事	新町橋外橋梁補修工事	東伯郡湯梨浜町大字松崎地内外	公共	橋梁補修4橋 断面修復工、床板架替工等	指名競争入札	7	-	R7.6.11	23,911,800	21,225,600	24,159,300	(有)中本建設	R7.6.12 R8.1.26 R8.3.18	R7.6.12	R8.1.30 R8.3.19	R8.3.19	工期延長 数量精査
38	建設水道課	工事	国道179号(はわいバイパス)改良工事に伴う上水道管支障移転工事(第3工区)	鳥取県東伯郡湯梨浜町田後地内	単独	水道配水用ポリエチレン管φ75 L=136.0m 水道配水用ポリエチレン管φ50 L=161.7m	指名競争入札	7	-	R7.6.11	16,742,000	15,125,000	12,142,900	(有)平岡組	R7.6.12 R7.11.19	R7.6.12	R7.12.26	R7.12.3	土工数量変更
39	建設水道課	工事	国道179号(はわいバイパス)改良工事に伴う公共下水道支障移転工事(1工区)	東伯郡湯梨浜町大字田後地内	単独	管布設 φ200 L=72.1m	指名競争入札	7	-	R7.6.11	10,598,500	9,647,000	9,647,000	(有)山建運輸	R7.6.13 R7.9.26 R7.10.21	R7.6.13	R7.9.30 R7.10.31	R7.10.31	工期の変更 内容変更(増減なし)
40	建設水道課	工事	国道179号(はわいバイパス)改良工事に伴う公共下水道支障移転工事(2工区)	東伯郡湯梨浜町大字田後地内	単独	管布設 φ200 L=126.2m	指名競争入札	7	-	R7.6.11	11,058,300	9,944,000	14,095,400	(有)戸羽建設	R7.6.13 R7.9.26 R7.10.22	R7.6.13	R7.9.30 R7.10.31	R7.10.31	工期の変更 埋戻し材の変更
41	建設水道課	工事	国道179号(はわいバイパス)改良工事に伴う公共下水道支障移転工事(3工区)	東伯郡湯梨浜町大字田後地内	単独	管布設 φ150 L=66.6m	指名競争入札	7	-	R7.6.11	9,233,400	9,020,000	8,306,100	(株)川田建設	R7.6.12 R7.9.26 R7.10.22	R7.6.13	R7.9.30 R7.10.31	R7.10.15	工期の変更 施工延長の減
42	建設水道課	工事	国信水源系送配水管更新工事(第4工区)	鳥取県東伯郡湯梨浜町大字田畑地内	単独	ダクタイル鉄管φ200 L=235.0m 水道配水用ポリエチレン管φ75 L=4.0m	指名競争入札	7	-	R7.6.27	23,628,000	21,321,300	21,519,300	(有)八幡建設	R7.6.27 R7.12.12 R8.3.12	R7.6.27	R7.12.19 R8.3.19	R8.3.19	工期延長 施工延長の増
43	建設水道課	工事	国信水源系送配水管更新工事(第5工区)	鳥取県東伯郡湯梨浜町大字小鹿谷地内	単独	ダクタイル鉄管φ200 L=110.0m 水道配水用ポリエチレン管φ100 L=10.0m 管閉塞(モルタル充填) L=812.0m	指名競争入札	7	-	R7.6.27	14,894,000	13,479,400	9,675,600	(有)山建運輸	R7.7.1 R7.12.12	R7.7.1	R7.12.19	R7.12.19	施工延長の減 管閉塞充填工の減
44	建設水道課	工事	新町川雨水ポンプ場建設工事(電気設備)	東伯郡湯梨浜町大字旭地内	公共	電気制御装置 一式 監視制御装置 一式	指名競争入札(共同企業体)	2	-	R7.6.30	475,456,300	467,500,000	-	新陽電気・北村電気 特定建設工事共同 企業体	R7.7.2	R7.7.3	R8.12.25		
45	建設水道課	工事	新町川雨水ポンプ場建設工事(機械設備)	東伯郡湯梨浜町大字旭地内	公共	機械器具設置 一式 排水ポンプφ1200 2台 排水ポンプφ900 1台 除塵機 2台	一般競争入札	5	-	R7.6.30	550,889,900	283,800,000	-	(株)石垣 大阪支店	R7.7.3	R7.7.4	R8.12.25		
46	建設水道課	工事	長江公共汚水樹設置工事(その1)	東伯郡湯梨浜町大字長江地内	公共	公共汚水樹設置 2箇所	指名競争入札	7	-	R7.7.24	4,002,900	3,916,000	6,404,200	(有)前嶋組	R7.7.24 R7.12.5	R7.7.24	R7.12.26	R7.12.10	土工数量変更 舗装復旧範囲 変更
47	建設水道課	工事	長瀬18号橋外4橋橋梁補修工事	東伯郡湯梨浜町大字久留地内外	公共	橋梁補修5橋 断面補修工、舗装打換工等	指名競争入札	7	-	R7.7.24	8,803,300	8,195,000	7,817,700	(有)山建運輸	R7.7.30 R8.3.10 R8.4.23	R7.7.30	R8.3.13 R8.4.30	R8.4.30	工期延長 数量精査

令和7年度工事等契約執行状況一覧表【400万円以上】

令和8年5月15日現在

No.	担当課	分類	工事等名称	施工等場所	種別	工事等の概要	入札・契約方法	指名業者数	随契工事指名理由	入札日	予定価格(円)	契約金額(円)	変更契約金額(円)	業者名	契約日	期間		完成年月日	変更事項
																着工年月日	完成予定日		
48	建設水道課	工事	石脇水源地井戸2号水中ポンプ取替工事	東伯郡湯梨浜町大字石脇地内	単独	水中ポンプ(80A)取替 一式	指名競争入札	7	-	R7.7.24	4,125,000	3,993,000	-	新陽電気(株)	R7.7.28 R7.12.15	R7.7.28	R7.12.25 R8.3.10	R8.3.9	工期の変更
49	建設水道課	工事	町道湖南線舗装修繕工事	湯梨浜町野花地内	単独	舗装920m2、区画線300m	指名競争入札	7	-	R7.8.18	10,927,400	9,754,800	12,053,800 12,430,000	(有)戸羽建設	R7.8.20 R7.11.27 R8.1.23	R7.8.20	R7.11.28 R8.1.30	R8.1.28	数量の増 工期の変更
50	建設水道課	工事	国道179号(はわいバイパス)改良工事に伴う上水道管支障移転工事(第4工区)	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内	単独	水道配水用ポリエチレン管φ100 L=153.7m 水道配水用ポリエチレン管φ50 L=5.7m	指名競争入札	7	-	R7.9.10	7,293,000	6,765,000	-	(株)川田建設	R7.9.11 R8.3.10	R7.9.11	R8.3.19 R8.11.20		工期延長
51	建設水道課	工事	下水道マンホール鉄蓋取替工事	東伯郡湯梨浜町地内	単独	除雪対応型マンホール取替8基	指名競争入札	7	-	R7.9.10	4,967,600	4,444,000	5,616,600	(有)平岡組	R7.9.11 R7.11.13 R8.2.4	R7.9.11	R7.12.12 R8.2.12	R8.2.10	工期の変更 数量の増
52	建設水道課	工事	つわぶき大橋橋梁補修工事	東伯郡湯梨浜町大字泊地内	公共	橋梁補修1橋 塗替塗装工、橋面舗装工	指名競争入札	7	-	R7.9.10	77,034,100	69,042,600	-	(有)八幡建設	R7.9.24 R8.3.17	R7.9.25	R8.3.19 R8.12.25		工期延長
53	建設水道課	工事	町道荒浜線側溝修繕工事(1工区)	東伯郡湯梨浜町大字宇谷地内	単独	排水構造物工、舗装工	指名競争入札	7	-	R7.10.9	9,090,400	8,726,300	10,169,500	(有)山建運輸	R7.10.15 R8.3.11	R7.10.15	R8.3.13	R8.3.13	数量精査
54	建設水道課	工事	町道旧北浜中学校周辺線(仮)道路改良工事(1工区)	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内	公共	道路改良150m 排水構造物工、下層路盤工、舗装工	指名競争入札	7	-	R7.10.9	39,487,800	35,574,000	35,779,700	(株)川田建設	R7.10.16 R8.2.25 R8.3.23	R7.10.16	R8.2.27 R8.3.27	R8.3.26	工期延長 数量精査
55	建設水道課	工事	町道旧北浜中学校周辺線(仮)公共下水道管渠築造工事(1工区)	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内	公共	開削 管布設 L=216.7m	指名競争入札	7	-	R7.10.9	20,743,800	19,690,000	21,353,200	(有)戸羽建設	R7.10.14 R8.2.20	R7.10.15	R8.2.27	R8.2.27	残土土壌改良の追加
56	建設水道課	工事	国道179号(はわいバイパス)改良工事に伴う公共下水道支障移転工事(4工区)	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内	単独	開削 管布設 L=87.0m	指名競争入札	7	-	R7.10.9	8,489,800	8,250,000	-	(有)平岡組	R7.10.10 R8.3.11	R7.10.10	R8.3.27 R8.6.30		工期延長
57	建設水道課	工事	上浅津地内配水管更新工事(第3工区)	鳥取県東伯郡湯梨浜町大字上浅津地内	単独	管更新・新設 L=190.5m	指名競争入札	7	-	R7.11.17	10,373,000	9,310,400	9,457,800	(有)八幡建設	R7.11.21 R8.3.19	R7.11.21	R8.3.25	R8.3.25	管種の変更等に伴う増
58	建設水道課	工事	国道179号(はわいバイパス)改良工事に伴う上水道管支障移転工事(第8工区)	鳥取県東伯郡湯梨浜町大字田後地内	単独	水道配水用ポリエチレン管φ50 L=96.9m 水道用ポリエチレン管φ40 L=41.5m 水道用ポリエチレン管φ25 L=45.4m	指名競争入札	7	-	R8.12.18	5,665,000	5,085,300	-	(有)平岡組	R7.12.25 R8.3.10	R7.12.25	R8.3.27 R8.7.31		工期延長
59	建設水道課	工事	町道上浅津堂ノ本線道路改良工事(1工区)	東伯郡湯梨浜町大字上浅津地内	公共	排水構造物工、縁石工、車道舗装ほか	指名競争入札	7	-	R8.12.18	35,570,700	32,025,400	-	(有)戸羽建設	R7.12.22 R8.3.18	R7.12.22	R8.3.27 R8.8.31		工期延長
60	建設水道課	工事	町道都計10号線浸水対策工事(1工区)	東伯郡湯梨浜町大字龍島地内	公共	排水構造物工、舗装工ほか	指名競争入札	7	-	R8.12.18	6,913,500	6,172,100	-	(有)八幡建設	R7.12.22 R8.3.23	R7.12.22	R8.3.27	R8.3.27	数量精査

## 令和7年度工事等契約執行状況一覧表【400万円以上】

令和8年5月15日現在

No.	担当課	分類	工事等名称	施工等場所	種別	工事等の概要	入札・契約方法	指名業者数	随契工事指名理由	入札日	予定価格(円)	契約金額(円)	変更契約金額(円)	業者名	契約日	期間		完成年月日	変更事項
																着工年月日	完成予定日		
61	建設水道課	工事	南谷公園大橋橋梁補修工事(1工区)	東伯郡湯梨浜町大字光吉地内	公共	橋梁塗装工 A=916㎡ 支承防錆工 N=20箇所	指名競争入札	7	-	R8.1.8	87,406,000	78,672,000	-	(有)前嶋組	仮契約 R8.1.8 本契約 R8.1.22	R8.1.23	R8.9.30		
62	建設水道課	工事	浅津29号橋外2橋橋梁補修工事	東伯郡湯梨浜町大字下浅津地内外	単独	橋梁補修3橋 床版架替工、橋台嵩上工、 橋台コンクリート工	指名競争入札	7	-	R8.3.25	12,522,400	11,154,000	-	(株)川田建設	R8.3.30	R8.3.30	R8.9.30		
63	建設水道課	工事	野花中継ポンプ場流入管渠修繕工事	東伯郡湯梨浜町大字野花地内	単独	FRPM管取替え L=8.0m	随意契約	1	道路陥没に伴う緊急対応からの継続	R6.12.27	34,200,100	34,199,000	38,277,800	(有)八幡建設	R6.12.26 R7.3.25 R7.4.21	R6.12.27	R7.3.30 R7.4.25	R7.4.25	工期の変更 土工の数量の増
64	建設水道課	工事	つわぶき大橋橋梁補修工事(JR委託)	東伯郡湯梨浜町泊地内	公共	橋梁補修	随意契約	1	JR高架のため	-	219,366,000	219,366,000	-	西日本旅客鉄道(株)	本契約 R7.5.2	R7.5.2	R9.3.31		
65	建設水道課	工事	泊浄化センター放流流量計変換器取替工事	湯梨浜町宇谷地内	単独	流量計変換機取替 1台	随意契約	1	当該設備の更新実績を有し、流速計測に必要なシステム設定情報の保有業者	R7.6.13	4,093,100	4,059,000	-	住友重機械エンバイロメント(株)	R7.6.16	R7.6.16	R7.10.31	R7.10.29	
66	福祉課	工事	東郷デイサービスセンター休憩室空調設備更新工事	湯梨浜町旭86番地	単独	エアコン更新	指名競争入札	12	-	R7.5.8	9,572,200	9,361,000	-	(株)野崎設備工業	R7.5.16	R7.5.16	R7.9.1	R7.6.25	
67	教育総務課	工事	町立小学校自動火災報知機設備受信機更新工事	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬535番地ほか	単独	羽合小学校、東郷小学校、泊小学校の自動火災報知設備受信機更新	指名競争入札	6	-	R7.6.11	22,198,000	21,560,000	21,379,600	(有)山崎商会	R7.6.12 R7.9.24	R7.6.12	R7.11.28	R7.10.7	取付架台(泊)を新規発注から既存架台の加工に変更
68	教育総務課	工事	町立羽合小学校空調機更新工事(ACP-2・6)	湯梨浜町はわい長瀬535番地	単独	羽合小学校のACP-2・6系統の空調機更新	指名競争入札	12	-	R7.7.10	26,027,100	25,300,000	26,095,300	(株)野崎設備工業	R7.7.18 R7.12.1	R7.7.18	R8.2.27	R7.12.8	既設基礎の加工に伴う費用増
69	教育総務課	工事	東郷小学校外灯照明LED改修工事	東伯郡湯梨浜町小鹿谷820番地	単独	東郷小学校外灯照明を水銀灯からLEDに改修	指名競争入札	7	-	R7.7.24	4,587,000	4,345,000	4,156,900	新陽電気(株)	R7.7.28 R7.11.17	R7.7.28	R7.11.28	R7.11.28	一部器具が不要となったことに伴う減
70	生涯学習・人権推進課	工事	はわいトレーニングセンター照明改修工事	東伯郡湯梨浜町大字南谷地内	単独	照明のLED化等	指名競争入札	7	-	R7.5.8	9,355,500	9,130,000	-	(有)西田電気設備	R7.5.9	R7.5.9	R7.9.30	R7.8.1	
71	生涯学習・人権推進課	工事	羽合小学校グラウンド照明改修工事	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内	単独	照明のLED化等	指名競争入札	7	-	R7.5.8	27,695,800	27,148,000	-	(有)サンテック	R7.5.14	R7.5.14	R7.9.30	R7.8.18	
72	生涯学習・人権推進課	工事	中央公民館羽合分館廊下ほかエアコン取替工事	湯梨浜町はわい長瀬584番地	単独	廊下、男女トイレ、身障者トイレのエアコン取替	指名競争入札	12	-	R7.7.24	11,060,500	10,835,000	-	(有)サンテック	R7.7.31	R7.8.1	R7.12.25	R7.12.4	
73	生涯学習・人権推進課	工事	北浜体育館駐車場整備工事(2工区)	東伯郡湯梨浜町大字田後地内	単独	駐車場舗装整備	指名競争入札	7	-	R8.1.8	24,180,200	21,786,600	28,123,700	(有)中本建設	R8.1.9 R8.3.25	R8.1.9	R8.3.27	R8.3.27	オーバーレイ面積の増加等